
Id Nombre de tarea Duración

1 Proyecto de Optimizacion Planta Proceso El Centro 551 días
2 Identificacion de Oportunidad de Negocio 35 días
3 Documentación Procesos Fase I 35 días

4 Comité Fase I 0 días

5 Evaluacion de Alternativas 45 días
6 Documentación Procesos Fase II 45 días

7 Desarrollo de Ingeniería Conceptual 45 días

8 Comité Fase II 0 días

9 Definicion del Proyecto 60 días
10 Documentación Procesos Fase III 60 días

11 Desarrollo de Ingeniería Básica 60 días

12 Comité Fase III 0 días

13 Etapa Precontractual 145 días
14 Revisión Especificaciones Técnicas 30 días

15 Elaboración FUC 20 días

16 Presentación a Comité de Compras y Contratación 5 días

17 Proceso de Compra 30 días

18 Proceso de Contratación 90 días

19 Adjudicación, firma de Contratos y Legalización 0 días

20 Ejecucion del Proyecto 225 días
21 Desarrollo de Ingeniería de Detalle 105 días

22 Planeacion de la Ejecucion de Obras 35 días

23 Recepcion de Equipos y Materiales 5 días

24 Ejecucion de Obras 120 días

25 Pruebas funcionales y entrega 0 días

26 Operación, Puesta en Servicio y Cierre del Proyecto 20 días
27 Seguimiento a la operación 20 días

28 Recoleccion de la Documentacion 15 días

29 Cierre del Contrato y Evaluacion del Contratista 0 días
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