

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

FECHA Semana del 3 al 7 de febrero de 2014

Nombre Proyecto: Sistematización RBC

Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Empezar la producción escrita del proyecto

Temática trabajo de campo

Indicador de Logro: Fichas de lectura realizadas

| No | Fecha | ACTIVIDADES | RESULTADOS | No Asistentes | MINUTOS | MEDIO DE VERIFICACION | % | OBSERVACIONES / NOVEDADES |
|----|--------------|--|--|---------------|---------|--|------|--|
| 1 | 5 de febrero | Revisión y lectura de documentos de sistematización | Conocer las propuestas teoricas desde diferentes autores para hacer la sistematización | 5 | 250 | Registro fotografico | 100% | |
| 2 | 6 de febrero | Reunión se seguimiento | Se plantean nuevas propuestas para ejecutar el trabajo de campo, lo cual altera nuevamente el cronograma establecido | 11 | 120 | Acta, lista de asistencia y registro fotografico | 100% | |
| 3 | 6 de febrero | Revisión de la propuesta del proyecto de sistematización | Hacer algunas modificaciones a la propuesta de trabajo | 8 | 300 | Registro fotografico | 100% | Registro fotografico del equipo revisando la propuesta |
| 4 | 6 de febrero | Hacer acta | Desarrollar todos los puntos ejecutados de la reunión de seguimiento | 1 | 60 | Acta | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|-----|------------|------|--|
| 5 | 7 de febrero | Modificar fechas del cronograma | Actualizar el cronograma con los nuevos cambios programados | 1 | 60 | Cronograma | 100% | |
| 6 | 7 de febrero | Elaborar fichas de las lecturas | Tener realizadas todas las fichas de las lecturas realizadas para optimizar el trabajo a la hora de estar haciendo el trabajo escrito | 1 | 420 | Fichas | 100% | |

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

FECHA Semana del 10 al 14 de febrero de 2014

Nombre Proyecto: Sistematización RBC

Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Avanzar en la producción escrita del proyecto

Temática Producción escrita

Indicador de Logro: Hacer marco teórico

| No | Fecha | ACTIVIDADES | RESULTADOS | No Asistentes | MINUTOS | MEDIO DE VERIFICACION | % | OBSERVACIONES / NOVEDADES |
|----|---------------|---|--|---------------|---------|---|------|---|
| 1 | 12 de febrero | Lectura de las fichas realizadas y revisión de la encuesta de sistematización RBC | Las fichas están bien. En cuanto a la encuesta se hacen sugerencia de cambios en redacción. | 4 | 240 | Registro fotográfico | 100% | El registro fotográfico es de la socialización leyendo las fichas y corrigiendo la encuesta |
| 2 | 13 de febrero | Búsqueda de información para el marco teórico | Se asistió a la universidad de Cartagena, a la biblioteca de la Cooperación Española y la biblioteca del Colegio Mayor. Se tuvieron pocos resultados ya que los documentos solicitados no se encontraban o estaban prestados. Sin embargo se revisaron los documentos que fueron útiles y se les hizo la respectiva ficha. | 3 | 480 | Registro fotográfico y fichas de referencia | 50% | El registro fotográfico es la evidencia de que se estuvo en diferentes bibliotecas buscando información |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|-----|---|------|--|
| 3 | 14 de febrero | Búsqueda de información para el marco teórico | Verificar si la información que se pidió el día anterior ya se encuentra disponible. De los documentos prestados se les hizo la revisión y las fichas de referencia | 3 | 380 | Registro fotográfico y fichas de referencia | 100% | El registro fotográfico es la evidencia de que se estuvo en diferentes bibliotecas buscando información y haciendo las fichas. |
| 4 | 14 de febrero | Construcción del marco teórico | Se elaboro una parte del marco teorico definiendo que era sistematización | 3 | 100 | Marco teórico del proyecto de sistematización RBC | 20% | |

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

FECHA Semana del 17 al 21 de febrero de
2014

Nombre Proyecto: Sistematización RBC

Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Avanzar en el marco teórico y hacer prueba piloto del instrumento

Temática Producción escrita

Indicador de Logro: Tener las correcciones del instrumento después de aplicar la prueba piloto

| No | Fecha | Actividades | Resultados | No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificación | % | Observaciones/Novedades |
|----|---------------|--|--|---------------|------------|------------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 19 de febrero | Recordar a la comunidad reunión del viernes para prueba piloto | Se hizo la confirmación de asistencia de los comités locales de rehabilitación | 6 | 30 | Registro telefónico | 100% | |
| 2 | 19 de febrero | Asesoría vía Skype con la asesora de pasantía social | Se resolvió inquietudes acerca del proyecto de sistematización e informar como va el proceso en la pasantía social | 2 | 20 | Registro de video llamada de Skype | 100% | |
| 3 | 19 de febrero | Modificar ficha metodológica | Se corrigió todas las correcciones que propuso REI | 1 | 60 | Ficha metodológica | 100% | |
| 4 | 19 de febrero | Presentación del presupuesto aprobado | Se informo de los ajustes que se hicieron en el presupuesto | 6 | 60 | Presupuesto y registro fotográfico | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|----|-----|--------------------------------------|------|--|
| 6 | 20 de febrero | Elaborar marco teórico | Se elaboro una parte del marco teórico de las localidades | 5 | 480 | Registro fotográfico y marco teórico | 50% | |
| 7 | 21 de febrero | Actividad prueba piloto de instrumento | Se encontraron algunas falencias en el instrumento | 11 | 270 | Registro fotográfico | 100% | |
| 9 | 21 de febrero | Construcción marco teórico | Se elaboro el marco teórico de las localidades | 4 | 300 | Registro fotográfico y marco teórico | 100% | |

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

FECHA Semana del 24 al 28 de febrero de
2014

Nombre Proyecto: Sistematización RBC

Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Concertar y hacer convocatoria con las comunidades las fechas para llevar a cabo los talleres

Temática Trabajo de campo

Indicador de Logro:

Respuesta positiva a la convocatoria con la comunidad para asistir a los talleres

| No | Fecha | Actividades | Resultados | No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificación | % | Observaciones/Novedades |
|----|---------------|--|---|---------------|------------|-----------------------------------|------|---|
| 1 | 26 de Febrero | Concertación de fechas con la comunidad | Se hablo con los CLR vía telefónica para concertar fechas de los talleres y puedan volver hacer la convocatoria para que asista la comunidad a los talleres | 1 | 30 | Registro telefónico | 100% | No se logro hacer los talleres programados para esta semana, ya que no hubo disposición de la comunidad |
| 2 | 26 de Febrero | Visitar la localidad de boquilla para hacer convocatoria | No se pudo hacer convocatoria en la comunidad porque ningún agente de rehabilitación pudo acompañarnos en el proceso de invitación puerta a puerta | 6 | 210 | Registro Fotográfico de la visita | 0% | Se programa hacer la convocatoria puerta a puerta el próximo 5 de marzo de 2014 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|---|-----|---|------|---|
| 3 | 27 de Febrero | Asistir a conferencia de "Post Conflictos" | Se aprendió que el termino post conflicto no es correcto, se debe modificar post acuerdo. Además se conoció todos los aspectos que involucran la matriz de acuerdos de paz. | 5 | 240 | Registro fotográfico | 100% | |
| 4 | 27 de Febrero | Debate de la conferencia | Se compartieron diferentes opiniones acerca del tratado de paz que se esta llevando en la habana de Colombia. Se llego a la conclusión que todos los procesos son manipulados siempre y cuando estén personas de poder, en palabras mas concretas los que estén en la "rosca". | 6 | 90 | Registro fotográfico | 100% | |
| 6 | 27 de Febrero | Buscar información para el marco teórico en la biblioteca Bartolomé Calvo | Se obtuvo información importante de sistematización y de rehabilitación | 5 | 170 | Registro fotográfico | 100% | |
| 7 | 28 de Febrero | Asistir a asesoría de metodología de la investigación | Se comprendieron los nuevos formatos para el proyecto de Sistematización RBC | 6 | 150 | Registro fotográfico | 100% | |
| 9 | 28 de Febrero | Evaluación grupal del desempeño | Se identificaron las diferentes debilidades y fortalezas del grupo de estudiantes en el desempeño del proyecto | 6 | 60 | Registro fotográfico y formatos de evaluación | 100% | |
| 8 | 28 de Febrero | Elaborar marco teórico de sistematización y RBC | Se termino el borrador del marco teórico de sistematización y RBC | 5 | 270 | Registro fotográfico | 100% | Se espera calificaciones para ver los comentarios respecto el marco teórico |