


Proyecto de Sistematización RBC

Informe de Efectividad Pasantía X 1° Semestre de 2014

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Diciembre	Planeación del proyecto	8	8	100	110,00	13,00
2	Enero	Planeación del proyecto	4	16	400	101,45	85,00
3	Febrero	Producción escrita del proyecto de investigación	13	19	146	101,03	115,00
4	Marzo	Producción escrita del proyecto de investigación	5	9	180	100,80	17,00
		Trabajo de Campo	4	4	100	100,00	23,00
			3	3	100	96,65	90,00
		Análisis de datos	2	2	100	105,00	14,00
5	Abril	Trabajo de Campo	4	4	100	100,80	36,00
		Análisis de datos	7	7	100	98,18	1,00
6	Mayo	Producción escrita	3	3	100	100,00	10,00
		Trabajo de Campo	4	4	100	100,00	117,00
		Producción escrita	6	6	100	100,00	36,00

ANEXO 1

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
TOTAL					135,51	101,16	46,42
Total Sumatoria					1626,15	1213,90	557,00

Descripción general de actividades:

Este informe corresponde al semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2013 a mayo de 2014. En el mes de diciembre y enero se estuvo planificando todas las actividades que se van a realizar durante todo el semestre y se tuvieron que modificar algunas fechas debido a la falta de presupuesto. En el mes de febrero y la primer semana de marzo se trabajo en la elaboración del proyecto de sistematización RBC, construyendo el marco teórico y rellenando todo el formato de investigación. En la segunda y tercera semana de marzo se ejecutan talleres en la comunidad para recoger información. En la ultima semana de marzo se empezó a hacer el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada en cada localidad. En la primer semana de abril se realizo análisis de datos y el ultimo taller de recolección de información, en la segunda y cuarta semana de abril se realizo el análisis de datos recolectados, en la quinta semana se definió cual seria el esquema de la producción escrita y se continuo haciendo análisis dando respuesta a los objetivos específicos del proyecto. Luego en el mes de mayo se hizo la revalidación en cada localidad de la información recolectada y finalmente se termino de hacer las conclusiones y recomendaciones y los detalles finales del proyecto para poder presentarlo.

En la gráfica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 135%, ya que se pudo cumplir con mas actividades de las propuestas para cada semana.

Durante el primer semestre del 2014 se abordaron un total de 557 personas que pertenecen a la estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematización. Inicialmente se planearon 12 talleres que se realizaron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014, dándose el cumplimiento total de los objetivos propuestos, una vez que se abordaron la recolección y revalidación de datos de forma completa en cada localidad.

Realizó: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

Fecha de Realización: 1 de Junio del 2014