


Proyecto de Sistematización RBC
Informe de Efectividad Pasantía IX
2° Semestre de 2013

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Agosto	Realización del Diagnóstico	12	12	100	39,10	50,00
2	Septiembre	Apoyo Proyecto Minas en Acción	1	1	100	2,50	4,00
		Diagnostico de sistematización RBC	7	7	100	27,50	24,00
		Socialización y Planeación del proyecto de Sistematización RBC	6	6	100	26,25	27,00
		Logística del taller de socialización en las 4 localidades	6	6	100	42,07	10,00
		Logística del taller de socialización en las 4 localidades	7	7	100	25,00	26,00

ANEXO 1

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
3	Octubre	Taller de Socialización del Proyecto de Sistematización RBC Puerto Rey	4	4	100	27,50	36,00
		Taller de Socialización del Proyecto de Sistematización RBC Boquilla y Bocachica	5	4	80	25,00	56,00
		Primer fase de logística para el evento de socialización distrital	9	9	100	26,13	25,00
4	Noviembre	Fase dos de logística para el evento de socialización distrital	6	5	83	8,63	9,00
		Taller de socialización distrital	7	7	100	29,32	63,00
		Elaboración del proyecto de investigación de Sistematización RBC	8	8	100	38,85	34,00
		Planeación primer semestre del 2014	6	7	117	42,18	20,00
TOTAL					98,46	27,69	29,54
Total Sumatoria					1280,00	360,03	384,00
Descripción general de actividades:							

ANEXO 1

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
---	-----	----------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------

Este informe corresponde al cuatrimestre comprendido entre el mes de agosto y noviembre. En el mes de agosto no se pudo realizar el diagnóstico institucional porque no se tenía una línea de acción específica dentro de la Fundación REI, mientras que en el mes de septiembre se logró la ubicación en el proyecto de Sistematización RBC en el cual se empieza a ejecutar el diagnóstico, seguidamente se empieza a hacer la búsqueda, recolección y organización de los documentos que existen en la institución y aleatoriamente se hace la revisión y lectura de todos los documentos. En el mes de octubre se empiezan a ejecutar las actividades de logística que permiten llevar a cabo el taller de socialización en cada localidad y en el mes de noviembre se realizan todas las actividades de logística que permitan realizar el taller de socialización a nivel distrital, se elaboró el proyecto de investigación y se empezó a planear todas las actividades del primer semestre del 2014 y así mismo se hace el presupuesto y se determina cuantos talleres se van hacer para recolectar la información para la Sistematización RBC.

En la gráfica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 98,46%, ya que se tuvo que aplazar en dos ocasiones el taller de socialización a nivel distrital porque la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar y la Fundación REI no estaban en acuerdo en algunos puntos.

Durante el segundo semestre del 2013 se abordaron un total de 384 personas que pertenecen a la estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematización. Inicialmente se planearon 6 talleres a realizar entre agosto y noviembre de 2013, dándose el cumplimiento total de los objetivos propuestos, una vez que se abordaron la socialización de forma completa en cada localidad.

El tiempo que se implementó en la presente pasantía social durante estos cuatro meses, fue un promedio de 20 horas semanales durante 16 semanas hábiles según los informes mensuales se

Realizó: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

Fecha de Realización: 25 de Noviembre del 2013