

**PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL**  
**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES**

**NOMBRE:** Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

**FECHA** Semana del 4 al 8 de noviembre de 2013

**Nombre Proyecto:** Sistematización RBC

**Nombre de la Institución:** Fundación REI

**Objetivo:** Hacer todos los detalles logísticos para poder ejecutar el evento a nivel distrital del 14 de noviembre de 2013

**Temática** trabajo de campo

**Indicador de Logro:**

Fase dos de logística para el evento de socialización distrital

No	Fecha	ACTIVIDADES	RESULTADOS	No Asistentes	MINUTOS	MEDIO DE VERIFICACION	%	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	5 de Noviembre	Hacer e la base de datos de los invitados al evento de socialización a nivel distrital	Hacer la base datos digital y tener los invitados pertinentes al evento con los contactos correctos para hacer llegar la invitación virtual	1	90	Base de datos	100%	
2	5 de Noviembre	Enviar las tarjetas de invitación	Hacer llegar la invitación virtual a todas las personas de la base de datos	1	25	Correos electrónicos	100%	
3	5 de Noviembre	Verificar los correos electrónicos que se enviaron.	Encontrar los errores en los correos que rebotaron, haciendo llegar la invitación a esos correos después de hacer la corrección	1	60	Correos electrónicos	100%	
4	6 de Noviembre	Pasar listados de asistencia de forma virtual	Elaborar el formato de asistencia virtual y traspasar los datos.	1	120		100%	Este actividad no era de mi responsabilidad.
5	6 de Noviembre	Reunión para hacer el trabajo que se enviara a Colciencias	Se avanza en el título, objetivo general y específicos y parte de la metodología de la investigación.	5	120	Trabajo de investigación	20%	

**PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL**  
**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES**

**NOMBRE:** Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

**FECHA** Semana del 12 al 15 de noviembre de 2013

**Nombre Proyecto:** Sistematización RBC

**Nombre de la Institución:** Fundación REI

**Objetivo:** Hacer todos los detalles logísticos para poder ejecutar el evento a nivel distrital del 14 de noviembre de 2013

**Temática** Trabajo de campo

**Indicador de Logro:** Tener todas las actividades de logística listas para el evento de socialización distrital

No	Fecha	ACTIVIDADES	RESULTADOS	No Asistentes	MINUTOS	MEDIO DE VERIFICACION	%	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	13 de Noviembre	Realizar todos los detalles logísticos	Tener listos todos los documentos para el archivo (listado de asistencias, presentaciones, agenda del día, folleto, entre otros). Tener confirmado los refrigerios y el equipo de logística de turismo.	5	275	Presentaciones, folleto, formato de asistencia y agenda del día.	100%	
2	13 de Noviembre	Preparar exposición	Ensayo del discurso	1	90		100%	
3	14 de Noviembre	Evento distrital de socialización del proyecto de sistematización RBC	Aprobación y validación social del proyecto de sistematización RBC	38	270	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico	100%	
4	14 de Noviembre	Elaboración de borrador de relatoría	Tener apuntes con ideas principales para elaborar relatoría pertinente y completa	1	45	Borrador de relatoría	100%	

5	14 de Noviembre	Evaluación de debilidades y fortalezas para el evento	Retroalimentar cuales son las fortalezas de cada uno y que se debe mejorar como equipo y a nivel individual	6	188		100%	
6	15 de Noviembre	Elaboración proyecto de investigación para presentar a Colciencias	Hacer un borrador de la metodología a utilizar y modificar objetivos	4	300	Proyecto de investigación	10%	
7	15 de Noviembre	Reunión de supervisión y planeación del proyecto	Adquirir nuevos compromisos para avanzar en el proyecto de sistematización	8	240	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico	100%	

**PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL**  
**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES**

**NOMBRE:** Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

**FECHA** Semana del 18 al 22 de  
noviembre de 2013

**Nombre Proyecto:** Sistematización RBC

**Nombre de la Institución:** Fundación REI

**Objetivo:** Presentar propuesta de sistematización para adquirir financiación de Colciencias y participar en los proyectos innovadores de México

**Temática** Trabajo de campo

**Indicador de Logro:** Tener el trabajo de investigación listo para el 22 de noviembre y poder hacer la entrega

No	Fecha	Actividades	Resultados	No Asistentes	No Minutos	Medio de Verificación	%	Observaciones/Novedades
1	18 de Noviembre	Realizar proyecto de investigación	Realizar el planteamiento del problema, las palabras claves y recopilar todos los datos de los investigadores y con-investigadores	3	360	Proyecto de investigación	100%	
2	18 de Noviembre	Asesoría para revisar el trabajo realizado	Cambiar el resumen a 500 palabras y agregar la pertinencia y eliminar algunas palabras claves	4	120		100%	
3	19 de Noviembre	Hacer correcciones de la asesoría anterior	Hacer un nuevo resumen	4	100	Proyecto de investigación	100%	
4	19 de Noviembre	Realizar proyecto de investigación	Hacer los objetivos general y específicos y una parte de la metodología	4	360	Proyecto de investigación	100%	

6	19 de Noviembre	Asesoría para revisar el trabajo realizado	Cambiar algunos objetivos específicos, modificar el objetivo general por una palabra y sugirió anexar nuevos elementos a la metodología	5	25		100%	
7	21 de Noviembre	Realizar proyecto de investigación	Se realizó la metodología y el estado del arte	4	420	Proyecto de investigación	100%	
9	21 de Noviembre	Asesoría para revisar el trabajo realizado	Modificar algunos elementos del estado del arte	5	60		100%	
8	22 de Noviembre	Finalizar proyecto de investigación	Hacer correcciones del estado del arte, resultados/productos y el impacto esperado	5	420	Proyecto de investigación	100%	

**PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL**  
**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES**

**NOMBRE:** Claudia Marcela Ramirez Bermúdez

**FECHA** Semana del 25 al 29 de  
noviembre de 2013

**Nombre Proyecto:** Sistematización RBC

**Nombre de la Institución:** Fundación REI

**Objetivo:** Planear todas las actividades del proyecto de Sistematización RBC para el primer semestre del 2014

**Temática** Planeación del proyecto

**Indicador de Logro:** Planeación de actividades y presupuesto del Proyecto de Sistematización RBC del primer semestre del 2014

No	Fecha	Actividades	Resultados	No Asistentes	No Minutos	Medio de Verificación	%	Observaciones/Novedades
1	25 de Noviembre	Realizar reunión con la trabajadora social para contar los avances logrados desde el 15 de noviembre hasta la fecha	Aprobación de las actividades realizadas y asignación de nuevas actividades	6	180	Acta	100%	
2	25 de Noviembre	Hacer presupuesto para taller en el barrio Líbano	Aprobación del presupuesto y obtener el dinero para realizar el taller	1	30	Presupuesto	100%	
3	25 de Noviembre	Hacer presupuesto para el 2014 del proyecto de Sistematización RBC	Elaborar presupuesto pertinente para las actividades del 2014	1	300	Presupuesto	100%	
4	26 de Noviembre	Hacer cronograma y plan de actividades para el 2014 del proyecto de Sistematización RBC	Elaborar el cronograma y plan de actividades de forma pertinente para las necesidades del proyecto	1	490	Cronograma y Plan de actividades	50%	

6	27 de Noviembre	Hacer cronograma y plan de actividades para el 2014 del proyecto de Sistematización RBC	Terminar de elaborar el cronograma y plan de actividades de forma pertinente para las necesidades del proyecto	1	480	Cronograma y Plan de actividades	100%	
7	28 de Noviembre	Reunión con los dos investigadores del Colegio Mayor para determinar el numero de talleres necesarios para el proceso de sistematización	Se determina que son necesarios 4 talleres por localidad, es decir, un total de 16 talleres	5	125	Registro Fotográfico	100%	
9	29 de Noviembre	Determinar con quien se va a realizar cada taller	Se concluyo que los talleres se realizaran con los actores, las familias y la comunidad. Por otro lado se hace un ultimo taller de validación y de cierre	4	180	Registro Fotográfico	100%	
8	29 de Noviembre	Proponer fechas tentativas para la realización el desarrollo del proyecto de sistematización RBC	Hacer el plan de actividades por día	1	240	Plan de actividades	100%	