
Memorias de Cálculo de Presupuesto +/- 50% 

 

La tabla final de presupuesto inicial es la siguiente: 
 

 
 

La primera parte de la tabla “Desarrollo y Administración del Proyecto” se calculó a partir de 
la siguiente fórmula:  
 

TIEMPO ESTIMADO EN MESES PARA LA TAREA * N° DE INGENIEROS REQUERIDOS * SALARIO DE ING 

 
El tiempo estimado se obtuvo del Anexo 1 
El número de ingenieros requeridos se estimó con consenso de expertos   
El salario promedio de los ingenieros se estimó en $ 5.000.000, valor que se multiplicó por 
1,70, factor de alineación producto de parafiscales, dotación y otros gastos.  
 

 

La segunda parte de la tabla “Compras” se obtuvo a partir de cotizaciones de proyectos 
similares, cotizaciones que fueron revisadas por expertos para estimar un valor adecuado 
para el presente proyecto. 
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1 $ 314.500.000
1.1 Desarrollo de Ingenierías* GL 1 $ 136.000.000 $ 136.000.000

1.2 Maduración del Proyecto* GL 1 $ 63.750.000 $ 63.750.000

1.3 Proceso Precontractual* GL 1 $ 42.500.000 $ 42.500.000

1.4 Gestión Técnica y Admimistrativa Ejecución Proyecto* GL 1 $ 63.750.000 $ 63.750.000

1.5 Gestión Cierre del Proyecto* GL 1 $ 8.500.000 $ 8.500.000

2 $ 5.956.800.000
2.1 Intercambiador de Calor Gas-Gas UN 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000

2.2 Compresor - Condensador - Evaporador (Chiller) UN 1 $ 5.456.800.000 $ 5.456.800.000

2.3 Tuberías, Válvulas y Accesorios GL 1 $ 200.000.000 $ 200.000.000

2.4 Elementos de Instrumentación y Control GL 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000

3 $ 733.810.813
3.1 $ 675.549.847

3.1.1 Montaje Intercambiador de Calor Gas-Gas GL 1 $ 58.111.829 $ 58.111.829

3.1.2 Montaje Compresor, Condensador, Evaporador GL 1 $ 348.670.972 $ 348.670.972

3.1.3 Montaje Tuberías y Accesorios GL 1 $ 232.447.315 $ 232.447.315

3.1.4 Adecuación y Obras civiles GL 1 $ 36.319.732 $ 36.319.732

3.2 $ 58.260.966

3.2.1 Lazos de Control Torre C1 GL 1 $ 32.367.204 $ 32.367.204

3.2.2 Lazos de Control Torre C2 GL 1 $ 25.893.763 $ 25.893.763

$ 7.005.110.813

13% $ 92.825.400

5% $ 334.530.541

5% $ 36.690.541

$ 958.958.487

$ 8.428.115.781

PRESUPUESTO INICIAL +/-50% 

TOTAL 

Desarrollo y Administración del Proyecto

Compras

Ejecución del Proyecto

Montaje de Sistema de Refrigeración de Gas Rico

Montaje de Lazos de Control

SUBTOTAL   

ADMINISTRACION   

IMPREVISTOS   

UTILIDAD   

I.V.A.



La tercera parte de la tabla “Ejecución del Proyecto” se calculó estimando el número de días 
requeridos para la actividad (tomados del anexo 1) y multiplicando ese número de días por 
un costo directo, este costo directo se estimó por para cada actividad según requiriera 
cuadrilla(s) de trabajo, actividades de excavación o relleno, grouting o construcción de 
concreto:  
    
 

 
 

Los costos de las cuadrillas se estimaron de la siguiente manera: 

3.1.1 Montaje Intercambiador de Calor Gas-Gas

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

A CUADRILLA DIA 45 1.291.374$     58.111.829$       

58.111.829$      

3.1.2 Montaje Compresor, Condensador, Evaporador

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

A CUADRILLA DIA 90 3.874.122$     348.670.972$     

348.670.972$    

3.1.3 Montaje Tuberías y Accesorios

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

A CUADRILLA DIA 90 2.582.748$     232.447.315$     

232.447.315$    

3.1.4 Adecuación y Obras civiles

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

B EXCAVAR Y RELLENAR M3 30 159.034$        4.771.030$         

E GROUTING M3 6 3.000.000$     18.000.000$       

C CONSTRUCION DE CONCRETO M3 20 677.435$        13.548.701$       

36.319.732$      

3.2.1 Lazos de Control Torre C1

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

D CUADRILLA DIA 25 1.294.688$     32.367.204$       

32.367.204$      

3.2.2 Lazos de Control Torre C2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
COSTO DIRECTO 

CD
CD*CANT

D CUADRILLA DIA 20 1.294.688$     25.893.763$       

25.893.763$      VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 



 

 
 

UNIDAD: DIA CANTIDAD: 1

EQUIPO CANTIDAD TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR

UNID/DIA PARCIAL

(a) (b) (c) a*b/c

Transporte de personal 1 $ 120.000 1 $ 120.000

Maquina de soldar 1 $ 68.652 1 $ 68.652

1 $ 171.630 1 $ 171.630

Equipo de oxicorte. 1 $ 22.884 1 $ 22.884

Pulidora. 1 $ 11.442 1 $ 11.442

Herramientas menores 1 $ 22.884 1 $ 22.884

SUB-TOTAL (A)

$417.492

MATERIALES UNIDAD PRECIO POR CANTIDAD DE VALOR

UNIDAD MATERIAL PARCIAL

(d) (e) (d*e)

GLB $57.210 4,0 $ 228.840

SUB-TOTAL (B)

$228.840

CANTIDAD BASICO/DIA VALOR

PARCIAL

(f) (g) (h) F.P. (f*g/h)*F.P.

Inspector HSE 0 $ 74.120 1 1,70 $ 0

Soldador IA 1 $ 52.899 1 2,23 $ 117.965

Metalistas 6 $ 38.870 1 2,26 $ 527.077

SUB-TOTAL (C)

$645.042

OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR

TOTAL UNIDADES UNITARIO

(i ) ( j ) ( i / j )

SUB-TOTAL (D)

$0

E:    COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $1.291.374

CUADRILLA TUBERIA

Camión winche

Consumibles

MANO DE OBRA UNIDADES/DIA

UNIDAD: M3 CANTIDAD: 1

EQUIPO CANTIDAD TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR

UNID/DIA PARCIAL

(a) (b) (c) a*b/c

Transporte de personal 1 $ 120.000 4,0 $ 30.000

Herramientas menores 1 $ 11.442 4,0 $ 2.861

SUB-TOTAL (A)

$32.861

MATERIALES UNIDAD PRECIO POR CANTIDAD DE VALOR

UNIDAD MATERIAL PARCIAL

(d) (e) (d*e)

Guantes. PR $16.019 0,0468 $ 750

Consumibles GLB $1.144 4,0000 $ 4.577

SUB-TOTAL (B)

$5.327

CANTIDAD BASICO/DIA VALOR

PARCIAL

(f) (g) (h) F.P. (f*g/h)*F.P.

Inspector HSE 0 $ 74.120 4,0 1,70 $ 0

Capataz 1 $ 55.959 4,0 2,22 $ 31.057

Obreros 4 $ 38.870 4,0 2,31 $ 89.790

SUB-TOTAL (C)

$120.846,95

OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR

TOTAL UNIDADES UNITARIO

(i ) ( j ) ( i / j )

SUB-TOTAL (D)

$0

E:    COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $159.034

EXCAVACION Y RELLENO MANUAL

MANO DE OBRA UNIDADES/DIA



 

 

UNIDAD: M3 CANTIDAD: 1

EQUIPO CANTIDAD TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR

UNID/DIA PARCIAL

(a) (b) (c) a*b/c

Transporte de personal 1 $ 120.000 2,0 $ 60.000

Herramientas menores 1 $ 11.442 2,0 $ 5.721

SUB-TOTAL (A)

$65.721

MATERIALES UNIDAD PRECIO POR CANTIDAD DE VALOR

UNIDAD MATERIAL PARCIAL

(d) (e) (d*e)

Guantes. PR $16.019 0,2000 $ 3.204

Cemento Ton $360.000 0,5050 $ 181.790

Arena Ton $92.409 0,7546 $ 69.732

Gravilla Ton $91.019 1,0404 $ 94.699

Consumibles GLB $10.298 2,0000 $ 20.596

SUB-TOTAL (B)

$370.020

CANTIDAD BASICO/DIA VALOR

PARCIAL

(f) (g) (h) F.P. (f*g/h)*F.P.

Inspector HSE 0 $ 74.120 2,0 1,70 $ 0

Capataz 1 $ 55.959 2,0 2,22 $ 62.114

Obreros 4 $ 38.870 2,0 2,31 $ 179.579

SUB-TOTAL (C)

$241.694

OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR

TOTAL UNIDADES UNITARIO

(i ) ( j ) ( i / j )

SUB-TOTAL (D)

$0

E:    COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $677.435

CONSTRUCION DE CONCRETO 3000 PSI

MANO DE OBRA UNIDADES/DIA

UNIDAD: DIA CANTIDAD: 1

EQUIPO CANTIDAD TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR

UNID/DIA PARCIAL

(a) (b) (c) a*b/c

Transporte de personal 1 $ 120.000 1 $ 120.000

Maquinas 1 $ 68.652 1 $ 68.652

1 $ 171.630 1 $ 171.630

Herramientas menores 1 $ 22.884 1 $ 22.884

SUB-TOTAL (A)

$383.166

MATERIALES UNIDAD PRECIO POR CANTIDAD DE VALOR

UNIDAD MATERIAL PARCIAL

(d) (e) (d*e)

GLB $57.210 5,0 $ 286.050

SUB-TOTAL (B)

$286.050

CANTIDAD BASICO/DIA VALOR

PARCIAL

(f) (g) (h) F.P. (f*g/h)*F.P.

Ingeniero Supervisor 1 $ 74.120 1 1,70 $ 126.004

Instrumentista IA 2 $ 52.899 1 2,23 $ 235.930

Ayudante 3 $ 38.870 1 2,26 $ 263.539

SUB-TOTAL (C)

$625.472

OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR

TOTAL UNIDADES UNITARIO

(i ) ( j ) ( i / j )

SUB-TOTAL (D)

$0

E:    COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $1.294.688

CUADRILLA INSTRUMENTISTAS

Camión

Consumibles

MANO DE OBRA UNIDADES/DIA


