
ANEXO 1

# Mes Temática
# Actividades 

Programadas

# Actividades 

Realizadas

% Cumplimiento 

Actividades

% Cumplimiento 

Tiempo (Horas)

Número 

Población

1 Febrero
Diagnóstico 

situacional.
1 1 100 100,00 300,00

Sensibilización 

sobre la inclusión 

escolar.

19 9 47 64,80 255,00

Conceptualización 

sobre violencia 

escolar.

9 9 100 60,64 379,00

Sensibilización 

sobre la inclusión 

escolar.

0 10 100 96,04 447,00

Capacitación sobre 

el barrismo social 

en Colombia

11 11 100 93,92 457,00
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Actividad de 

relaciones 

interpersonales

9 9 100 73,75 454,00

Taller acerca del 

manejo de 

conflictos.

18 15 83 76,67 416,00

5 Junio
Actividades con 

docentes.
2 2 100 125,00 193,00

TOTAL 88,45 77,64 401,33

Fecha de Realización: 04-jul-14Realizó: Leidy Johanna Aguirre V.

Descripción general de actividades: 

Este informe corresponde a los meses comprendidos entre el mes de febrero y junio, en el cual se

observan las actividades ejecutadas durante este período en los estudiantes de la I.E. General Santander;

en las gráficas se evidencia el cumplimiento de algunas de las actividades programadas dentro de período

establecido, mientras que otras actividades tuvieron que ser aplazadas para ser ejecutadas en el siguiente

mes.

Durante estos meses se abordaron un total de 401 estudiantes aproximadamente, inicialmente para el

primer trimestre se planearon 76 talleres, de los cuales se llevaron a cabo 61 actividades de forma

oportuna.

El tiempo que se implementó durante dichos meses en el año 2014 fue en promedio de 20 horas

semanales durante 13 semanas, es importante resaltar que de las horas semanales se descuenta los días

festivos y días en los cuales la institución por motivos administrativos no labora con normalidad. En total se

cumplieron 301 horas aproximadamente en las cuáles se realizaron talleres con los grupos focales

escogidos para llevar a cabo el proyecto de convivencia escolar y con otros grupos en los cuáles era

necesario realizar un fortalecimiento en determinadas temáticas.

Es importante destacar que durante dichos meses 20 horas no se realizó actividades en la institución

educativa debido a reuniones del personal de la institución o actividades de celebración en la cuales no se

laboraba dentro de la misma.
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