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1 Agosto
Realización del 
Diagnóstico

12 12 100 39,10 50,00

Apoyo Proyecto 
Minas en Acción

1 1 100 2,50 4,00

Diagnostico de 
sistematización RBC

7 7 100 27,50 24,00

Socialización y 
Planeación del 
proyecto de 
Sistematización RBC

6 6 100 26,25 27,00

Logística del taller de 
socialización en las 4 
localidades

6 6 100 42,07 10,00

Logística del taller de 
socialización en las 4 
localidades

7 7 100 25,00 26,00
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Taller de 
Socialización del 
Proyecto de 
Sistematización RBC 
Puerto Rey

4 4 100 27,50 36,00

Taller de 
Socialización del 
Proyecto de 
Sistematización RBC 
Boquilla y Bocachica

5 4 80 25,00 56,00

Primer fase de 
logística para el 
evento de 
socialización distrital

9 9 100 26,13 25,00

Fase dos de logística 
para el evento de 
socialización distrital

6 5 83 8,63 9,00

Taller de 
socialización distrital

7 7 100 29,32 63,00

Elaboración del 
proyecto de 
investigación de 
Sistematización RBC

8 8 100 38,85 34,00

Planeación primer 
semestre del 2014

6 7 117 42,18 20,00

TOTAL 98,46 27,69 29,54

1280,00 360,03 384,00

4 Noviembre

Descripción general de actividades: 

Total Sumatoria

3 Octubre
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Este informe corresponde al cuatrimestre comprendido entre el mes de agosto y noviembre. En el mes
de agosto no se pudo realizar el diagnóstico institucional porque no se tenía una línea de acción
específica dentro de la Fundación REI, mientras que en el mes de septiembre se logró la ubicación en el
proyecto de Sistematización RBC en el cual se empieza a ejecutar el diagnóstico, seguidamente se
empieza a hacer la búsqueda, recolección y organización de los documentos que existen en la
institución y aleatoriamente se hace la revisión y lectura de todos los documentos. En el mes de octubre
se empiezan a ejecutar las actividades de logística que permiten llevar a cabo el taller de socialización
en cada localidad y en el mes de noviembre se realizan todas las actividades de logística que permitan
realizar el taller de socialización a nivel distrital, se elaboró el proyecto de investigación y se empezó a
planear todas las actividades del primer semestre del 2014 y así mismo se hace el presupuesto y se
determina cuantos talleres se van hacer para recolectar la información para la Sistematización RBC.                    

En la gráfica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 98,46%, ya que se
tuvo que aplazar en dos ocasiones el taller de socialización a nivel distrital porque la Institución
Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar y la Fundación REI no estaban en acuerdo en algunos puntos.
        

Durante el segundo semestre del 2013 se abordaron un total de 384 personas que pertenecen a la
estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematización. Inicialmente se planearon 6 talleres a
realizar entre agosto y noviembre de 2013, dándose el cumplimiento total de los objetivos propuestos,
una vez que se abordaron la socialización de forma completa en cada localidad. 

El tiempo que se implementó en la presente pasantía social durante estos cuatro meses, fue un
promedio de 20 horas semanales durante 16 semanas hábiles, según los informes mensuales se 
Realizó: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez Fecha de Realización: 25 de Noviembre del 2013


