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Actividades
Realizacién del
1 [Agosto . e 12 12 100 39,10 50,00
Diagnostico
Apoyo Proyecto 1 1 100 2,50 4,00
Minas en Accion
Diagnostico de
sistematizacion RBC ! / 100 27,50 24,00
2 |seotiemb Socializacion y
eptiembre i
Planeacion del 6 6 100 26,25 27.00
proyecto de
Sistematizacion RBC
Logistica del taller de
socializacién en las 4 6 6 100 42,07 10,00
localidades
Logistica del taller de
socializacién en las 4 7 7 100 25,00 26,00

localidades
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# Mes
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# Actividades
Realizadas

%
Cumplimiento
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% Cumplimiento
Tiempo (Horas)

Numero
Poblacion

3 Octubre

Taller de
Socializacion del
Proyecto de
Sistematizacion RBC
Puerto Rey

100

27,50

36,00

Taller de
Socializacién del
Proyecto de
Sistematizacion RBC
Boquilla y Bocachica

80

25,00

56,00

Primer fase de
logistica para el
evento de
socializacion distrital

100

26,13

25,00

4 Noviembre

Fase dos de logistica
para el evento de
socializacion distrital

83

8,63

9,00

Taller de
socializacion distrital

100

29,32

63,00

Elaboracién del
proyecto de
investigacion de
Sistematizacion RBC

100

38,85

34,00

Planeacion primer
semestre del 2014

117

42,18

20,00

TOTAL

98,46

27,69

29,54

Total Sumatoria

1280,00

360,03

384,00

Descripcion general de actividades:
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Este informe corresponde al cuatrimestre comprendido entre el mes de agosto y noviembre. En el mes
de agosto no se pudo realizar el diagnéstico institucional porque no se tenia una linea de accién
especifica dentro de la Fundacion REI, mientras que en el mes de septiembre se logré la ubicacion en el
proyecto de Sistematizacion RBC en el cual se empieza a ejecutar el diagndstico, seguidamente se
empieza a hacer la busqueda, recoleccidn y organizacion de los documentos que existen en la
institucion y aleatoriamente se hace la revision y lectura de todos los documentos. En el mes de octubre
se empiezan a ejecutar las actividades de logistica que permiten llevar a cabo el taller de socializacion
en cada localidad y en el mes de noviembre se realizan todas las actividades de logistica que permitan
realizar el taller de socializacion a nivel distrital, se elabor6 el proyecto de investigacion y se empezé6 a
planear todas las actividades del primer semestre del 2014 y asi mismo se hace el presupuesto y se
determina cuantos talleres se van hacer para recolectar la informacion para la Sistematizaciéon RBC.

En la gréafica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 98,46%, ya que se
tuvo que aplazar en dos ocasiones el taller de socializacion a nivel distrital porque la Institucidon
Tecnoldgica Colegio Mayor de Bolivar y la Fundacion REI no estaban en acuerdo en algunos puntos.

Durante el segundo semestre del 2013 se abordaron un total de 384 personas que pertenecen a la
estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematizacién. Inicialmente se planearon 6 talleres a
realizar entre agosto y noviembre de 2013, dandose el cumplimiento total de los objetivos propuestos,
una vez que se abordaron la socializacién de forma completa en cada localidad.

El tiempo que se implementd en la presente pasantia social durante estos cuatro meses, fue un
nromedio de 20 horas semanales diirante 16 semanas habiles sealin los informes mensiiales se

Realiz6: Claudia Marcela Ramirez Bermudez Fecha de Realizacion: 25 de Noviembre del 2013




