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Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Planeación y ejecución del proyecto

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 22 de Enero
Reunión comité de 

seguimiento

Dar una calurosa 

bienvenida a todos los 

participantes del proyecto 

sistematización RBC. Dar 

informe de las actividades 

que se van a llevar a cabo, 

por otro lado socializar que 

fue aprobado del 

presupuesto que se 

presento y anunciar que se 

une al proyecto una 

practicante de Bélgica y se 

abrirá una nueva línea de 

acción dentro del proyecto 

de sistematización la cual 

es el Estado del  arte a 

cargo de Lucy Uparela

9 240
Lista de asistencia, acta 

y registro fotográfico
100%

2 23 de Enero

Contacto vía telefónica con 

los CLR (Comités locales de 

Rehabilitación

Concertar fecha para 

reunión con CLR para 

socializar la agenda del 

proyecto en el 2014

2 60 Registro telefónico 100%

Dar bienvenida a todos los integrantes del proyecto Sistematización RBC, 

hacer ajustes al cronograma y empezar a ejecutar actividades planteadas 

para el 2014

Indicador de 
Logro:

Tener listo todos los talleres y fichas metodológicas 
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3 23 de Enero
Revisión de las fichas 

metodológicas

Se hicieron las 

recomendaciones para 

hacer los cambios precisos 

y pertinentes

6 240

Borrador de 

correcciones y 

sugerencias de las 

fichas metodológicas 

100%

4 23 de Enero

Reunión para tomar 

decisiones sobre la localidad 

de Líbano

Se toma la decisión de ir a 

hacer visita al Líbano para 

hablar con los agentes y 

tomar la decisión si 

continúan con el proceso 

de sistematización o no

7 30 100%

5 23 de Enero

Planear nuevas estrategias 

para vincular a los agentes 

comunitarios en los talleres

Se propone que los 

agentes se sientan parte 

del taller y puedan ayudar 

a formular preguntas en 

los grupos focales

6 150
Borrador de la 

estrategia
100%

6 24 de Enero Corrección de cronograma

Hacer los ajustes 

pertinentes al cronograma 

según las sugerencias 

dadas

1 120 Cronograma 100%

7 24 de Enero
Corrección de fichas 

metodológicas

Se haces las medicaciones 

pertinentes a las fichas 

metodológicas

1 60 Fichas metodológicas 100%

8 24 de Enero
Elaboración de fichas 

metodológicas

Elaboración de fichas 

metodológicas restantes
1 120 Fichas metodológicas 100%

9 24 de Enero
Elaborar y enviar solicitud de 

vacunas

Elaborar la solicitud y 

enviarla, pidiendo las 

vacunas para el equipo de 

trabajo de Sistematización 

RBC

1 30
Solicitud de vacunas y 

registro vía email
100%

10 24 de Enero Hacer presupuesto por taller

Elaborar 16 presupuestos 

por taller que se realizara 

en cada localidad

1 150 Presupuestos 100%
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1 29 de Enero Reunión con LCR

Informar sobre los nuevos 

cambios en el cronograma 

y ese cronograma se les 

estará enviando al tener 

las modificaciones 

correctas. Los agentes se 

comprometen a hacer las 

convocatorias para la 

aplicación de los talleres.

11 210

Lista de asistencia, 

relatoría, y registro 

fotográfico

100%

Los cambios del cronograma se deben a 

la falta de presupuesto, por lo tanto se 

debe aplazar la aplicación de los talleres

2 29 de Enero Reunión interna

La coordinadora del 

proyecto asigna nuevas 

tareas y pide cambiar el 

cronograma con las 

nuevas fechas y dice que 

el proyecto se extiende 

hasta septiembre

4 45 Registro fotográfico 100%

Se busca una nueva forma  para operar 

el proyecto sin afectar las fechas 

propuestas para no extender los 

resultados y finalización del proyecto

Generar cambios positivos en la planeación del proyecto de sistematización 

RBC

Indicador de 
Logro:

Aprobación de los nuevos cambios propuestos en el proyecto
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3 30 de Enero Día de la nutrición

Participación en diferentes 

capacitaciones, talleres y 

conferencias sobre la 

nutrición correcta y los 

nuevos hábitos 

alimenticios

30 500

Listado de asistencia, 

registro fotográfico y 

folletos

100%

4 31 de Enero Reunión interna

La practicante de 

psicología propone hacer 

los tres talleres en un día 

por comunidad y en los 

siguientes 20 días trabajar 

en la producción escrita 

del proyecto.

3 180 Registro fotográfico 100%

5 31 de Enero

Cambios de fechas del 

cronograma del proyecto de 

sistematización RBC

Se hacen los ajustes 

pertinentes a planeador de 

actividades y al 

cronograma

1 120 Cronograma 100%

6 31 de Enero

Crear agenda para las 

localidades y los perfiles de 

las personas para cada taller

Se elabora una nueva 

agenda para los CLR y se 

hace un perfil de las 

personas solicitadas para 

cada taller

1 180 Agenda y perfil 100%


