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PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez FECHA

Semana del 3 al 7 de febrero de 2014

Sistematizacion RBC Nombre de la Institucién: Fundacion REI

Tematica trabajo de campo

Empezar la produccion escrita del proyecto

Fichas de lectura realizadas

Logro:
No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes | MINUTOS NEDRIOWE % OBSERVACIONES / NOVEDADES
VERIFICACION :
Rosstnyocurace OO0 pees
1 5 de febrero |documentos de 5 250 Registro fotografico 100%
) . autorores para hacer la
sistematizacion . N
sistematizacion
Se plantean nuevas
propuestas para ejecuar el . . .
2 6 de febrero [Reunién se seguimiento trabajo de campo, lo cual 11 120 Acta,.llsta de aS|sFenC|a 100%
y registro fotografico
altera nuevamente el
cronograma establecido
s Hacer algunas . . . .
3 6 de febrero Revision de Ig propuz.astafiel modificaciones a la 8 300 Registro fotografico 100% Registro fotografico del eqipo revisando
proyecto de sistematizacion . la propuesta
propuesta de trabajo
Desarrollar todos los
4 6 de febrero [Hacer acta puntos ejecutados de la 1 60 Acta 100%
reunion de seguimiento




Modificar fechas del

Actualizar el cronograma

7 de febrero con las nuevos cambios 60 Cronograma 100%
cronograma
programados
Tener realizadas todas las
fichas de las lecturas
7 de febrero Elaborar fichas de las realizadas para optimizar 420 Fichas 100%

lecturas

el trabajo a la hora de
estar haciendo el trabajo
escrito
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Nombre Proyecto:

Objetivo:

Indicador de

Logro:

CORPORACION UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGIA

PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez

Sistematizacion RBC

Avanzar en la produccién escrita del proyecto

Hacer marco tedérico

FECHA

UNAB

BUCARAMANGA

Semana del 10 al 14 de febrero de 2014

Nombre de la Institucion:

Fundacion REI

Tematica Produccién escrita

No

Fecha

ACTIVIDADES

RESULTADOS

No Asistentes

MEDIO DE )
MINUTOS VERIFICACION %

OBSERVACIONES / NOVEDADES

12 de febrero

Lectura de las fichas
realizadas y revisién de la
encuesta de sistematizacion
RBC

Las fichas estan bien. En
cuanto a la encuesta se
hacen  sugerencia de
cambios en redaccion.

240 Registro fotografico 100%

El registro fotografico es de la
socializacién leyendo las fichas y
corrigiendo la encuesta

13 de febrero

Busqueda de informacion
para el marco tedrico

Se asistié a la universidad
de Cartagena, a la
biblioteca de la
Cooperacion Espafiola y la
biblioteca del  Colegio
Mayor. Se tuvieron pocos
resultados ya que los
documentos solicitados no
se encontraban o estaban
prestados. Sin embargo se
revisaron los documentos
que fueron utiles y se les
hizo la respectiva ficha.

Registro fotografico y

480 fichas de referencia

50%

El registro fotografico es la evidencia de
que se estuvo en diferentes bibliotecas
buscando informacion




Verificar si la informacion
que se pidié el dia anterior

El registro fotografico es la evidencia de

. . - ya se encuentra . - ) .
14 de febrero Busqueda de |nf(’)r.maC|on disponible. De los 380 Reg|stro fotograflgo y 100% que se estpvo en d!f’erentes .blbllotecas
para el marco tedrico fichas de referencia buscando informacion y haciendo las
documentos prestados se !
. . fichas.
les hizo la revisién y las
fichas de referencia
Construccién del marco Se elaboro una parte del Marco tedrico del
14 de febrero marco teorico definiendo 100 proyecto de 20%

tedrico

que era sistematizacion

sistematizacion RBC
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Objetivo:

Indicador de

CORPORACION UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT l l |\ ‘ AB
UNAB
FACULTAD DE PSICOLOGIA BUCARAMANGA

PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez FECHA Semana del 17 al 21 de febrero de
2014
Sistematizacion RBC Nombre de la Instituciéon: Fundacion REI

Tematica Produccién escrita

Avanzar en el marco teérico y hacer prueba piloto del instrumento

Tener las correcciones del instrumento después de aplicar la prueba piloto

Logro:
No Fecha Actividades Resultados No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificacion % Observaciones/Novedades
Recordar a la comunidad|Se hizo la confirmacién de
1 19 de febrero [reunidon del viernes paralasistencia de los comités 6 30 Registro telefénico 100%
prueba piloto locales de rehabilitacion
Se resolvi6 inquietudes
o acerca del proyecto de . )
2 19 de febrero Asesoria via SkyPe cgn la sistematizacion e informar 2 20 Registro de video 100%
asesora de pasantia social llamada de Skype
como va el proceso en la
pasantia social
Se corrigi6 todas las
3 19 de febrero |Modificar ficha metodoldgica |[correcciones que propuso 1 60 Ficha metodolégica 100%
REI
Presentacion del presupuesto Se informo de los ajustes Presupuesto y registro
4 19 de febrero P P que se hicieron en el 6 60 P yreg 100%

aprobado fotografico

presupuesto




Se elaboro una parte del

Registro fotografico y

20 de febrero |Elaborar marco teérico marco tedrico de las 5 480 .. 50%
. marco tedrico
localidades
21 de febrero |/\ctividad prueba piloto de|Se ~encontraron algunas 11 270 Registro fotografico 100%
instrumento falencias en el instrumento
21 de febrero |Construccion marco tedrico Se elaboro el marco tedrico 4 300 Registro fotografico y 100%

de las localidades

marco teérico




Corporacion
UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
Alexander von Humboldt

NOMBRE:

Nombre Proyecto:

CORPORACION UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGIA

PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez

Sistematizacion RBC

UNAB

BUCARAMANGA

FECHA Semana del 24 al 28 de febrero de

2014

Nombre de la Institucion:

Fundacion REI

ObjetiVO: Concertar y hacer convocatoria con las comunidades las fechas para llevar Tematica Trabajo de campo
a cabo los talleres
Indicador de " . . -
Logro: Respuesta positiva a la convocatoria con la comunidad para asistir a los talleres
No Fecha Actividades Resultados No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificacion % Observaciones/Novedades
Se hablo con los CLR via
telefénica para concertar
No se logro hacer los talleres
Concertacién de fechas con fechas de los talleres y rogramados para esta semana
1 26 de Febrero . puedan volver hacer la 1 30 Registro telefénico 100% prog P . L ’
la comunidad ) ya que no hubo disposicién de la
convocatoria para que .
. ; comunidad
asista la comunidad a los
talleres
No se pudo hacer
convocatoria en la
Visitar la localidad de comunidad porque ningun Reqistro Fotoarafico de Se programa hacer la
2 26 de Febrero |boquilla para hacer agente de rehabilitacion 6 210 9 9 0% convocatoria puerta a puerta el

convocatoria

pudo acompafarnos en el
proceso de invitacion
puerta a puerta

la visita

proximo 5 de marzo de 2014




27 de Febrero

Asistir a conferencia de "Post
Conflictos"

Se aprendioé que el termino
post conflicto no es
correcto, se debe modificar
post acuerdo. Ademas se
conoci6 todos los aspectos
que involucran la matriz de
acuerdos de paz.

240

Registro fotografico

100%

27 de Febrero

Debate de la conferencia

Se compartieron diferentes
opiniones  acerca  del
tratado de paz que se esta
llevando en la habana de
Colombia. Se llego a la
conclusiéon que todos los
procesos son manipulados
siempre y cuando estén
personas de poder, en
palabras mas concretas
los que estén en la "rosca".

90

Registro fotografico

100%

27 de Febrero

Buscar informacion para el
marco tedrico en la biblioteca
Bartolomé Calvo

Se obtuvo informacion
importante de
sistematizacion y de
rehabilitacion

170

Registro fotografico

100%

28 de Febrero

Asistir a asesoria de
metodologia de la
investigacion

Se comprendieron los
nuevos formatos para el
proyecto de
Sistematizacién RBC

150

Registro fotografico

100%

28 de Febrero

Evaluacion grupal del
desempefio

Se identificaron las
diferentes debilidades vy
fortalezas del grupo de
estudiantes en el
desempefio del proyecto

60

Registro fotografico y
formatos de evaluacion

100%

28 de Febrero

Elaborar marco tedrico de
sistematizacién y RBC

Se termino el borrador del
marco tedrico de
sistematizacién y RBC

270

Registro fotografico

100%

Se espera calificaciones para ver
los comentarios respecto el
marco tedrico




