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Objetivos Resultados Actividades - Indicador Medios Verificacion
Agosto Septiembre Octubre
112(3|4f1]|2[3]|4[1]2([3]4
14 AZ de archivo/16 Az de

Identificar todas las
actividades que se han
ejecutado en RBC desde
el afio 2000 hasta el
2012.

Realizacion de la fototeca
con el registro fotogréafico
de la Unidad de RBC del
afio 2000 al 2012y
conocimiento de las
actividades ejecutadas en
RBC.

archivos*100

Recopilaciéon y supervision
de los archivos de la Unidad
de RBC.

Fototeca y registros fotograficos.

Elaborar y disefiar
propuesta de
presentacion para la
socializacién del proyecto
de sistematizacion RBC.

La precisién y pertenencia
de las diapositivas

1 presentacion en power
point/1 presentacion en
Elaborar y disefiar power point por hacer*100.

diapositivas

Presentacion en poder point

Elaboracién y disefio del
folleto para la
socializacién del proyecto
de sistematizacién RBC

Folleto con informacién
pertinente del proyecto de
Sistematizacion RB, el
cual fue entregado a cada
uno de los participantes,
facilitadores y
funcionarios de la
Fundacién REL

1 Folleto elaborado/1 folleto
por elaborar*100.

Elaboracién y disefio del
folleto.

Folleto

Hacer la presentacion de
socializacién del proyecto
de sistematizacién RBC
de forma efectiva y
eficaz.

Validacion y aprobacién
social del proyecto

26 lideres aprobaron el
proyecto de
sistematizacion/32 lideres
invitados a la
socializacion*100

Socializacién del proyecto de
sistematizacion RBC a los
lideres de cada localidad

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Presentar todos los
compromisos adquiridos

Revision de todo lo que
se ha ejecutado hasta el
momento en el proyecto,
agenda lo que hace falta,
designar
responsabilidades y
proponer un evento de
socializacion con
entidades distritales.

Reunién de supervision y
planeacion para el proyecto
de sistematizacion RBC

1 reunién de supervision/1
reunion de supervision*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.




CRONOGRAMA

Actividades Indicador Medios Verificacion

Objetivos Resultados

Agosto Septiembre Octubre
1(2|3|4|1|2|3]|4(1]|2]|3]|4

Obtener presupuesto de
las actividades de
socializacién del proyecto
de sistematizacién RBC
en las cuatro localidades
para la aceptacion del
mismo

La entrega de planilla del
presupuesto y la
validacion del mismo y la
elaboracién del
cronograma que se va a
llevar a cabo en las
siguientes fechas.

Realizacion de presupuesto y
cronograma en borrador

1 presupuesto y cronograma
elaborado/1 presupuesto
cronograma a elaborar*100

Presupuesto y borrador del
cronograma

Disefiar y elaborar el
formato del planeador de
actividades y el
cronograma para el
proyecto de
sistematizacion RBC

Tener los formatos listos
para elaborar todo el plan
de actividades, organizar
las fechas, las cargas
horarias y el responsable.

Disefar y elaborar el formato
del planeador de actividades
y el cronograma mensual

6 Formatos elaborados/6
formatos a elaborar*100

Formato del planeador de
actividades y del cronograma

Elaborar presupuesto
para la visita a Puerto
Rey el dia 27 de
septiembre

Aprobacion del
presupuesto.

Elaborar presupuesto para la
visita a Puerto Rey el dia 27
de septiembre

1 presupuesto elaborado/1
presupuesto a elaborar*100

Presupuesto

Elaborar el plan de
actividades y cronograma
del presente mes y del
siguiente

Tener una agenda
tentativa para llevar a
cabo todas las
actividades programadas.

Hacer el plan de actividades
y cronograma de septiembre
y de octubre

1 Plan de actividades y
cronograma realizados/ 1
plan de actividades y
cronograma por realizar*100

Plan de actividades elaborado
con fechas

Elaborar las actas en el
formato correspondiente

Evidenciar cada acta en
el formato correcta

Organizar todas las relatorias
realizadas en las fechas
anteriores en el formato de
acta correspondiente.

1 formato elaborado de
acta/1 formato por elaborar
de acta*100

Actas

Categorizar toda la
informacion virtual de
RBC de los 12 en
ejecucion y entregar el
informe de categorizacion
de toda la informacion
virtual de RBC.

Terminado el informe de
categorizacion de la
informacion virtual RBC
durante los doce afios.

Hacer la categorizacion de
toda la informacién virtual de
RBC durante los doce afios
de ejecucion.

1 informe de categorizacion/1
informe de categorizacion por
elaborar*100

Informe

Coincidir con la localidad
de Boquilla y Puerto Rey
en la fecha para la
socializacién del proyecto
de sistematizacion RBC

Los lideres aceptaron la
fecha tentativa que
propone la Fundacién
REI, Unidad RBC para la
socializacién del proyecto
de sistematizacion RBC.

Visita a Puerto Rey y Boquilla
para gestionar con los lideres
de RBC la fecha para realizar
la socializacion del proyecto
de sistematizacion para toda
la comunidad.

3 compromisos cumplidos/3
compromisos por cumplir*100

Acta y registro fotografico

Hacer un taller que
sensibilicen a las
personas para que
aprueben y validen el
proyecto de
sistematizacion RBC

Presentacion de una
buena propuesta de taller
para la socializacion del
proyecto de
sistematizacion RBC en
las cuatro localidades, la
cual fue aprobada

Propuesta taller de
socializacién para las cuatro
localidades

1 propuesta de taller
realizada/ 1 propuesta de
taller por realizar*100

Ficha metodoldgica y taller




CRONOGRAMA

Actividades Indicador Medios Verificacion

Objetivos Resultados

Agosto Septiembre Octubre
1(2|3|4|1|2|3]|4(1]|2]|3]|4

Elaborar una herramienta
que facilite plantear la
propuesta de taller

Tener un formato
pertinente de la ficha
metodoldgica

Disefio y elaboracién del
formato de ficha
metodolégica

1 formato elaborado de ficha
metodoldgica/1 formato por
hacer de ficha
metodoldgica*100

Ficha metodoldgica

Hacer un informe
estadistico que ayude a

visualizar la diversidad de

poblacion que asistio al
encuentro Red de Redes

Tabular todos los items
de la lista de asistencia
de las personas
asistentes al encuentro
Red de Redes

Tabulacion

1 informe elaborado de la
tabulacion/1 informe de la
tabulacién por elaborar*100

Informe estadistico

Presentar todos los
compromisos adquiridos

Observar avances en el
proyecto, verificar si se
han cumplido los
compromisos y proponer
nuevas actividades.

Reunién de supervision y
planeacion para el proyecto
de sistematizacion

1 reunién de supervision/3
reunién de supervision*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Obtener la validacion y la
aprobacion social de
Puerto Rey del proyecto
de sistematizacién RBC

Participacion y aceptacion
de la comunidad por el
proyecto de
sistematizacion RBC

Taller de socializacion del
proyecto RBC en la localidad
de Puerto Rey con la
comunidad RBC

1 taller de socializacién
realizado/4 talleres de
socializacién por realizar*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Implementar los
conocimientos acerca de
las rutas a seguir cuando
se quiere hacer valer un
derecho o este es
vulnerado.

Conocer los derechos
mas vulnerados por el
estado, la ruta a seguir en
el momento de ser
vulnerado el derecho y en
caso de no obtener
alguna solucién se
obtiene informacion de
cual es la ruta a seguir.

Capacitacion de la cartilla
publicada por Handicap
International de la ruta a
seguir sobre los derechos
que tiene la persona con
discapacidad y la persona
convencional mas
vulnerados.

1 capacitacion recibida de la
ruta a seguir sobre los
derechos/ 1 capacitacion por
realizar sobre la ruta a seguir
sobre los derechos*100

Listado de asistencia y registro
fotografico

Obtener la validacion y la
aprobacion social de
Boquilla del proyecto de
sistematizacion RBC

Participacion y aceptacion
de la comunidad por el
proyecto de
sistematizacion RBC

Taller de socializacion del
proyecto RBC en la localidad
de Boquilla con la comunidad
RBC

1 taller de socializacién
realizado/4 talleres de
socializacién por realizar*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Obtener la validacion y la
aprobacion social de
Bocachica del proyecto
de sistematizacién RBC

Participacion y aceptacion
de la comunidad por el
proyecto de
sistematizacion RBC

Taller de socializacion del
proyecto RBC en la localidad
de Bocachica con la
comunidad RBC

1 taller de socializacién
realizado/4 talleres de
socializacién por realizar*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Presentar todos los
compromisos adquiridos

Explicar los cambios de la
fecha de la socializacion
del evento distrital y
adquirir nuevos
compromisos para cumplir
con el objetivo del evento.

Reunién de supervision y
planeacion para el proyecto
de sistematizacion

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.




CRONOGRAMA

Objetivos Resultados Actividades - Indicador Medios Verificacion
Agosto Septiembre Octubre

1(2|3]|4|1|2|3]|4(1]|2)]|3]|4

70 personas en la base de
H_af:er la base dat.OS_ datos/70 personas por tener
digital y tener los invitados en la base de datos*100

ertinentes al evento con ’
p Hacer base de datos virtual Base de datos
los contactos correctos

para hacer llegar la
invitacion virtual

Tener los invitados
pertinentes para invitar a
la socializacion distrital
del proyecto de
Sistematizacion RBC

10 personas comprometidos
a cumplir/10 personas por

: sensibilizar para que se
Cumplir con cada tarea  [Hacer que los Reunién para renovar los Compmmet;)n*m% Fotografias, acta y planillas de
asignada en el tiempo | participantes del proyecto compromisos asistencia.

estimado se comprometan a
cumplir con su
responsabilidad
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Objetivos

Resultados
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Noviembre Diciembre

1234|1234 (1]|2)]|3]|4

Medios Verificacion

Evidenciar los resultados
de cada taller realizado

Se identifica la
aprobacion y validacién
de la poblacién por
participar en el proyecto,
ademas se comprometen
a trabajar y aportar la
informacion necesaria

3 informes realizados/3
informes por realizar*100

Hacer informes de los
talleres de Puerto Rey,
Boquilla y Bocachica

Informes de talleres

Preparara las actividades
necesarias de logistica
para lograr el éxito de la
socializacion a nivel
distrital

Elaborar la base de datos
y el disefio de la invitacion

2 actividades realizadas/2

- actividades por realizar*100
Hacer actividades de

logistica para el taller de
socializacion distrital

Base de datos e invitacion

Preparara las actividades
necesarias de logistica
para lograr el éxito de la
socializacion a nivel
distrital

Enviar invitaciones via e-
mail, verificar los correos
enviados, listados de
asistencia,
presentaciones, agenda
del dia, folletos, entre
otros

6 actividades realizadas/6
actividades por realizar*100
Hacer actividades de
logistica para el taller de
socializacion distrital

Correos electronicos

Organizar que
informacion se debe
tener para elaborar el
proyecto de investigacion

Organizar fechas para
elaborar el proyecto de
investigacion

1 reunion realizada/1 reunion

Reunién para hacer el trabajo por realizar*100

que se enviara a Colciencias

Borrador de informacion
necesaria

Lograr que las personas
asistentes al evento se
sensibilicen y apoyen el
proyecto de
sistematizacion RBC

Aceptacion, aprobacion y
validez del proyecto de
Sistematizacion RBC.
Ademas lo consideran
muy importante

1 socializacién distrital/1
socializacion distrital por
realizar*100

Socializacién del proyecto de
Sistematizacion RBC a las
entidades gubernamentales y
privadas de la Ciudad de
Cartagena

Fotografias, acta y planillas de

asistencia.

Hacer un borrador que
permita hacer la relatoria
de forma mas precisa y
pertinente

Lograr el mayor numero
de informacion reciente
de la socializacion que
permite hacer el borrador

1 borrador de relatoria/1
borrador de relatoria por
Elaboracion de borrador de elaborar*100

relatoria

Borrador de relatoria

Reconocer cuales son
las fortalezas y
debilidades de cada uno
para mejorar y afianzar
para una préxima
socializacion

se identificaron las
diferentes habilidades y
fortalezas de cada uno
para asi poder cambiar y
mejorar

1 evolucion de debilidades y
fortalezas/1 reunién de
debilidades y fortalezas por
realizar*100

Evaluacion de debilidades y
fortalezas para el evento




CRONOGRAMA

Actividades = = Indicador
Noviembre Diciembre

1(2|3]|4|1|2|3]|4(1]|2)]|3]|4

Medios Verificacion

Objetivos Resultados

Presentar todos los
compromisos adquiridos

Indicar la importancia de
realizar el proyecto de
investigacion, hacer
solicitudes formales para
el proyecto de
investigacion, hacer
comunicado de prensa y
carta de protocolo

Reunién de supervision y
planeacion para el proyecto
de sistematizacion

1 reunidén de supervision/1
reunién de supervision por
realizar*100

Fotografias, acta y planillas de
asistencia.

Presentar proyecto de
investigacion a
Colciencias y a concurso
de investigacion en
México

Hacer un proyecto de
investigacion pertinente,
coherente e innovador
para Latinoamérica

Realizar proyecto de
investigacion

1 proyecto de investigacion/1
proyecto de investigacion por
realizar*100

Proyecto de investigacion

Informar a la directora del
proyecto de todas las

Aprobacion de las
actividades realizadas |

Realizar reunion con la
trabajadora social para

1 reunion informativa/1
reunién informativa por
realizar*100

7 | . contar los avances logrados Acta
actividades logradas asignacion de nuevas .
7 desde el 15 de noviembre
hasta la fecha actividades
hasta la fecha
» 1 presupuesto elaborado/1
Brindar refrigerio en el Aprobacién del presupuesto por realizar*100
s presupuesto y obtener el|Hacer presupuesto para
taller de socializacion en | R . Presupuesto
L dinero para realizar elltaller en el barrio Libano
el barrio Libano
taller
Obtener el capital 1 presupuesto elaborado/1
necesario para poder Elaborar presupuesto|Hacer presupuesto para el presupuesto por realizar*100
realizar las actividades  |pertinente para las|2014 del proyecto de Presupuesto

programadas para el
2014

actividades del 2014

Sistematizacion RBC

Determinar cuales son
las actividades que se
van hacer en el 2014 y
quien es el responsable
de cada actividad

Elaborar el cronograma y
plan de actividades de
forma pertinente para las
necesidades del proyecto

Hacer cronograma y plan de
actividades para el 2014 del
proyecto de Sistematizacion
RBC

1 cronograma y plan de
actividades/1cronograma y
plan de actividades por
realizar*100

Cronograma y Plan de
actividades

Determinar el numero de
talleres que se van
ejecutar para poder
aproximar el presupuesto
y organizar el plan de
actividades

Se determina que son
necesarios 4 talleres por
localidad, es decir, un
total de 16 talleres

Reunién con los dos
investigadores del Colegio
Mayor para determinar el
numero de talleres
necesarios para el proceso
de sistematizacion

1 reunién que permitid
identificar cuantos talleres se
van a realizar/1 reunién que
permita identificar cuantos
talleres se van a realizar*100

Registro fotografico

Organizar con que tipo
de poblacién se va a
dirigir cada taller

Se concluyo que los
talleres se realizaran con
los actores, las familias y
la comunidad. Por otro
lado se hace un ultimo
taller de validacion y de
cierre

Determinar con quien se va a
realizar cada taller

1 Tipo de poblacion
determinada/1 tipo de
poblacién pro determinar*100

Registro fotografico

Hacer un plan de
actividades diario que
permita tener organizado
todo el cronograma para
el proyecto de
Sistematizacion RBC en
el 2014

Hacer el plan de
actividades por dia

Proponer fechas tentativas
para la realizacion el
desarrollo del proyecto de
sistematizacion RBC

1 plan de actividades
diario/1 plan de actividades
diario por realizar*100

Plan de actividades
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Objetivos Resultados Actividades Indicador Medios Verificacion
Enero Febrero Marzo
112|3|4(1]2|3|4(|1]2]3
Exposicién de las
diferentes activadas que
Presentar avances

optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

se van ejecutar y
asignacion de las
responsabilidades para
cada integrante del
equipo

Comité de seguimiento

1 comité de seguimiento/1
comité de seguimiento por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Organizar logistica para
hacer los talleres en cada
localidad

Tener listos todos los
materiales y formatos
logisticos y pertinentes
para poder ejecutar los
siguientes talleres

Hacer todas las actividades
logisticas para los talleres

5 actividades logisticas /5
actividades logisticas por
hacer*100

Listas de asistencia, encuestas,
diapositivas, formatos de
evaluacion y talleres

Consertar con los CLR
las fechas para realizar
los talleres en cada
localidad

Disposicion y compromiso
de los agentes
comunitarios. Concertar
todas las fechas para la
aplicacion de los talleres

Reunién con CLR

1 reunion con CLR/2 reunion
con CLR por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicién de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

Comité de seguimiento

1 comité de seguimiento/1
comité de seguimiento por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Terminar el proyecto de
sistematizacion

Tener terminado todo el
marco teorico del
proyecto y llenar todo el
formato de investigacion
segln a norma

Produccion escrita del
proyecto sistematizacion
RBC

1 proyecto de investigacion/1
proyecto de investigacion por
realizar*100

Proyecto de investigacion de
sistematizacion RBC

Realizar prueba piloto del
instrumento

Concertacion de fechas
para hacer los talleres,
socializar la agenda,
exponer los perfiles de
asistentes para cada
taller y ejecutar la prueba
piloto de los instrumentos

Reunién con CLR

2 reunion con CLR/2 reunion
con CLR por realizar*100

Fotografias, encuesta, acta y
listado de asistencia.

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicion de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

Comité de seguimiento

1 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.




Objetivos

Resultados

Actividades

CRONOGRAMA

Enero

Febrero

Marzo

411123 (4]1

Indicador

Medios Verificacion

Recolectar la informacion
pertinente con los
actores para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con los
actores que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con actores Boquilla

1 taller con actores/4 talleres
con actores por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con las
familias para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con las
familias que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con familias Boquilla

1 taller con familias/4 talleres
con familias por realiza*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con la
comunidad para el
proceso de
sistematizacion

Recoleccion de
informacion con la
comunidad que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con Comunidad
Boquilla

1 taller con comunidad/4
talleres con comunidad por
realiza*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con los
actores para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con los
actores que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con actores Republica
de Libano

2 taller con actores/4 talleres
con actores por realiza*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con las
familias para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con las
familias que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con familias Republica
de Libano

2 taller con familias/4 talleres
con familias por realiza*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con la
comunidad para el
proceso de
sistematizacion

Recoleccion de
informacion con la
comunidad que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con Comunidad
Republica de Libano

2 taller con comunidad/4
talleres con comunidad por
realiza*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicion de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

Comité de seguimiento

2 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con los
actores para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con los
actores que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con actores Bocachica

3 taller con actores/4 talleres
con actores por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con las
familias para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con las
familias que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con familias
Bocachica

3 taller con familias/4 talleres
con familias por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con la
comunidad para el
proceso de
sistematizacion

Recoleccion de
informacion con la
comunidad que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con Comunidad
Bocachica

3 taller con comunidad/4
talleres con comunidad por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con los
actores para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con los
actores que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con actores Puerto
Rey

4 taller con actores/4 talleres
con actores por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Recolectar la informacion
pertinente con las
familias para el proceso
de sistematizacion

Recoleccion de
informacion con las
familias que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con familias Puerto
Rey

4 taller con familias/4 talleres
con familias por realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.




Objetivos

Resultados

Actividades

CRONOGRAMA

Enero

Febrero

Marzo

411123 (4]1

Indicador

Medios Verificacion

Recolectar la informacion
pertinente con la
comunidad para el
proceso de
sistematizacion

Recoleccion de
informacion con la
comunidad que permite
alimentar el proceso de
sistematizacion

Taller con Comunidad Puerto
Rey

4 taller con comunidad/4
talleres con comunidad por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Validar la informacion
recolectada en Boquilla y
cierra con la comunidad

Validacion de informacion
en Boquilla y cierre

Taller de validacion Boquilla

1 taller de validacion/4
talleres de validacién por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Validar la informacion
recolectada en Republica
de Libano y cierra con la
comunidad

Validacion de informacion
en Republica de Libano y
cierre

Taller de validacion
Republica de Libano

2 taller de validacion/4
talleres de validacion por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.
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Objetivos

Resultados

CRONOGRAMA

Actividades Indicador

Abril Mayo Junio

1234|1234 (1]|2)]|3]|4

Medios Verificacion

Validar la informacion
recolectada en
Bocachica y cierra con la
comunidad

Validacion de informacion
en Bocachica y cierre

3 taller de validacion/4
talleres de validacién por
realizar*100

Taller de validacion
Bocachica

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Validar la informacion
recolectada en Puerto
Rey y cierra con la
comunidad

Validacion de informacién
en Puerto Rey y cierre

4 taller de validacion/4
talleres de validacion por
realizar*100

Taller de validacién Puerto
Rey

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Organizar los datos por
categorias para el
analisis e interpretacion
que permiten la
produccion escrita

Tener listo todos los
datos por categorias,
analizados e
interpretados

1 organizacion de datos,
analisis e interpretacion/1
organizacion de datos,
analisis e interpretacion por
realizar*100

Organizacion de los datos,
andlisis e interpretacion

Datos categorizados y escritos

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicion de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

1 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Comité de seguimiento

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicién de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

2 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Comité de seguimiento

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Determinar la informacion
pertinente para hacer el
informe final de
sistematizacion

Seleccion de la
informacion pertinente
para hacer el informe final
de sistematizacion

1 informe preliminar/1 informe

Informe Preliminar -
preliminar por hacer*100

Borrador del informe/escrito

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicién de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

1 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Comité de seguimiento

Fotografias, acta y listado de
asistencia.

Hacer el informe/escrito
final de sistematizacion
RBC

Tener listo el informe/
escrito final de
sistematizacion RBC

1 informe de sistematizacion
RBC/1 informe de
sistematizacion RBC por
realizar*100

Produccion escritural del
informe final de
sistematizacion RBC

Informe/escrito de
sistematizacion RBC

Presentar avances
optimos e ideas
innovadoras para el
proyecto

Adquisicion de nuevas
responsabilidades para
las siguientes actividades
del proyecto

2 comité de seguimiento/2
comité de seguimiento por
realizar*100

Comité de seguimiento

Fotografias, acta y listado de
asistencia.




CRONOGRAMA

Objetivos Resultados Actividades - - Indicador Medios Verificacion
Abril Mayo Junio

1(2|3]|4|1|2|3]|4(1]|2)]|3]|4

Obtener la aceptacion del|Tener la validacion y

Presentacion del informe io i
Mayor y la fundacion REI [aprobacién del A 1 presentacion del mformzle’ Fotografias, acta y listado de
. Y ) Y ante las directivas del Mayor internamente/1 presentacion | ;
en el informe/escrito final [informe/escrito final de " . - asistencia.
y la fundacion REI del informe por realizar*100

de sistematizacion RBC  |sistematizacion RBC

Presentar avances Adquisicion de nuevas L .
P . o 1 comité de seguimiento/2 ’ .
optimos e ideas responsabilidades para " . " S Fotografias, acta y listado de
N o . Comité de seguimiento comité de seguimiento por . .
innovadoras para el las siguientes actividades . asistencia.
realizar*100
proyecto del proyecto

Obtener la aceptacion de [Tener la  aceptacion,
la comunidad en el validacion y aprobacién
informe/escrito finalde  [del informe/escrito  de
sistematizacion RBC sistematizacion RBC

1 evento de lanzamiento/1
Lanzamiento del informe evento de lanzamiento por
realizar*100

Fotografias, acta y listado de
asistencia.




