
Claudia Marcela Ramirez Bermúdez Fecha: Semana del 1 al 4 de octubre de 2013

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática: Pasantía Social

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes
No 

Minutos
Medio de Verificación % Observaciones y/o Novedades

1 2 de octubre

Propuesta taller de

socialización para las cuatro

localidades

Hacer una propuesta de taller inicial, pero

fue equivoca a lo que realmente se

necesitaba y se tuvo que volver a plantear

la propuesta de taller.

1 240 Propuesta de taller 10%

2 3 de octubre

Diseño y elaboración del

formato de ficha

metodológica 

Obtener el diseño pertinente para el

formato de ficha metodológica
1 35

Formato de Ficha

Metodológica
100%

3 3 de octubre

Propuesta taller de

socialización para las cuatro

localidades

Presentar propuesta de taller en el formato

de ficha metodológica
1 240 Ficha Metodológica 100%

4 3 de octubre
Capacitación en generación

de ingresos

Conocer los 5 planes de negocio en

emprendimiento y fortalecimiento que

propone Hándicap International

4 205 Asistencia 50%

5 4 de octubre

Reunión de supervisión y

planeación para el proyecto

de sistematización

Adquirir nuevos compromisos para la

aplicación de instrumentos y para el

evento del 1 de noviembre

9 120
Fotografías, acta y

planillas de asistencia.
100%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Organizar actividad de socialización del proyecto de sistematización RBC

en las localidades de Puerto Rey, Boquilla, Bocachica y Líbano

Indicador de 
Logro:

Nombre:

Se elaboro todas las actividades pertinentes de logística para los eventos de socialización en cada localidad



6 4 de octubre
Capacitación en generación

de ingresos

Aprender como es la lectura de términos

de referencia y como se socializa el eje

transversal del termino de referencia en un

enfoque psicosocial.

4 240 Asistencia 100%

7 4 de octubre

Diseño y elaboración del

formato para la evaluación

del taller

Tener elaborado el formato para la

evaluación del taller
1 25

Formato de evaluación

de taller
100%

8 4 de octubre

Diseño y elaboración de

presentación en carteles para

la socialización del proyecto

de sistematización en las

cuatro localidades

Obtener el diseño y la elaboración de la

presentación en carteles
5 95

Presentación en

carteles
40%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez Fecha: Semana del 7 al 11 de octubre de 2013

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática: Pasantía Social

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes No Minutos
Medios de 
Verificación

% Observaciones / Novedades

1 9 de octubre Tabulación

Tabular el genero de las

personas asistentes al

encuentro Red de Redes

1 240 Informe estadístico 15%

2 10 de octubre Tabulación

Tabular todos los ítems de 

la lista de asistencia de las

personas asistentes al

encuentro Red de Redes

1 240 Informe estadístico 100%

3 10 de octubre

Logística del taller de

socialización del proyecto de

sistematización RBC en

Puerto Rey

Terminar e imprimir todos

los formatos necesarios

para la ejecución del taller

en el corregimiento de

Puerto Rey

5 240

Presentación, hoja de

asistencia, ficha

metodológica y agenda

100%

4 11 de octubre

Socialización del taller de

Sistematización RBC en

Puerto Rey

Aceptación, validación y

aprobación del proyecto de

Sistematización de la

población que pertenece al

programa de RBC en

Puerto Rey

24 480
Lista de asistencia, acta

y registro fotográfico
100%

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Organizar actividad de socialización del proyecto de sistematización RBC en

las localidades de Puerto Rey, Boquilla, Bocachica y Líbano

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Sensibilizar y encontrar aprobación y validación de las personas de Puerto Rey



5 11 de octubre

Capacitación de la cartilla

publicada por Hándicap

International de la ruta a

seguir sobre los derechos

que tiene la persona con

discapacidad y la persona

convencional mas vulnerados

Conocer los derechos mas

vulnerados por el estado,

la ruta a seguir en el

momento de ser vulnerado

el derecho y en caso de no

obtener alguna solución se

obtiene información de cual 

es la ruta a seguir.

5 120
Listado de asistencia y

registro fotográfico
100%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA Semana del 15 al 18 de octubre de 2013

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Pasantía Social

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 16 de octubre

Hacer retroalimentación de lo 

que funciono y no del taller 

en la localidad de Puerto Rey

Se obtiene una buena 

retroalimentación del taller, 

pero se llega a la 

conclusión que las 

personas de la comunidad 

de Puerto Rey les falta 

motivación y sentido de 

pertenencia por la 

estrategia RBC. Al igual se 

hizo una sensibilización 

con ellos y se espera ver 

resultados positivos en el 

próximo taller. 

7 90 100%

2 16 de octubre

Organizar la logística para 

los siguientes dos talleres en 

la localidad de Boquilla y 

Puerto Rey

Se organizo los formatos 

de asistencia y de 

evaluación del taller, se 

alisto las agendas y 

lapiceros que se 

obsequian, las carteleras, 

el computador, el video 

beam, el refrigerio y se 

repartió el dinero de 

transporte.

5 150
Asistencia, materiales, 

refrigerio
100%

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Hacer los talleres de socialización del proyecto de sistematización RBC en 

la localidad de Boquilla y Bocachica

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Sensibilizar y encontrar aprobación y validación de las personas de cada localidad



3 17 de octubre

Taller de socialización del 

proyecto RBC en la localidad 

de Boquilla con la comunidad 

RBC

Participación y aceptación 

de la comunidad (Boquilla) 

por el proyecto de 

sistematización RBC

24 480
Fotografías, acta y 

planillas de asistencia.
100%

4 18 de octubre

Taller de socialización del 

proyecto RBC en la localidad 

de Bocachica con la 

comunidad RBC

Participación y aceptación 

de la comunidad 

(Bocachica) por el 

proyecto de 

sistematización RBC

20 480
Fotografías, acta y 

planillas de asistencia.
100%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Pasantía Social

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 30 de octubre

Reunión para asignar 

responsabilidades del día y 

de la siguiente semana

Explicar los cambios de la 

fecha de la socialización 

del evento distrital y 

adquirir nuevos 

compromisos para cumplir 

con el objetivo del evento.

6 180 100%

2 30 de octubre

Hacer nuevamente la base 

de datos de los invitados al 

evento de socialización a 

nivel distrital

Hacer la base datos digital 

y tener los invitados 

pertinentes al evento con 

los contactos correctos 

para hacer llegar la 

invitación virtual

2 90 Base de datos 30%

3 31 de octubre
Reunión de renovación de 

compromisos

Aclarar los compromisos 

que no se cumplieron y 

nuevamente hacer el 

compromiso con un 

seguimiento para la 

entrega oportuna de este.

10 180
Fotografías, acta y 

planillas de asistencia.

Fundación 

REI

Semana del 29 de octubre al 1 de 

noviembre de 2013

Hacer todos los detalles logísticos para poder ejecutar el evento a nivel 

distrital del 14 de noviembre de 2013

Indicador de 
Logro:

Primer fase de logistica para el evento de socialización distrital del proyecto 

de Sistematización RBC 

NOMBRE:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES



4 31 de octubre

Hacer e la base de datos de 

los invitados al evento de 

socialización a nivel distrital

Hacer la base datos digital 

y tener los invitados 

pertinentes al evento con 

los contactos correctos 

para hacer llegar la 

invitación virtual

1 180 Base de datos 85%

5 31 de octubre
Rediseñar la presentación 

para el evento a nivel distrital

Tener las diapositivas con 

la información y el diseño 

pertinente

2 140 Presentación 100%

6 1 de noviembre 

Hacer informes de los 

talleres de Puerto Rey, 

Boquilla y Bocachica

Hacer los informes de los 

tres talleres ejecutados 

con la información 

pertinente y detallada de lo 

que se logro en cada 

comunidad

1 190 Informes 100%

7 1 de noviembre 
Hacer el acta de la reunión 

del día 31 de octubre

Entregar acta con toda la 

información y apuntes que 

se hicieron durante la 

reunión

1 60 Acta 100%

8 1 de noviembre 
Hacer relatoría de la reunión 

del 31 de octubre

Entregar una relatoría muy 

especifica de cada tema 

que se hablo y a las 

conclusiones que se 

llegaron

1 45 Relatoría 100%

9 1 de noviembre 

Hacer diseño tentativo de la 

invitación para el evento a 

nivel distrital

Tener una segunda opción 

con la invitación si el 

Colegio Mayor no cumple

1 190 Invitación 100%


