Corporacion

UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
Alexander von Humboldt

NOMBRE:

Nombre Proyecto:

Objetivo:

Indicador de

CORPORACION UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT l l P |AB
UNAB
FACULTAD DE PSICOLOGIA BUCARAMANGA

PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez FECHA .

Semana del 4 al 8 de noviembre de 2013
Sistematizaciéon RBC Nombre de la Institucion: Fundacién REI
Hacer todos los detalles logisticos para poder ejecutar el evento a nivel Tematica trabajo de campo

distrital del 14 de noviembre de 2013

Fase dos de logistica para el evento de socializacién distrital

Logro:
. MEDIO DE
No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes | MINUTOS VERIFICACION % OBSERVACIONES / NOVEDADES
Hacer la base datos digital
Hacer e la base de datos de y;i?:;:?:;g‘{giﬁo con
1 5 de Noviembre |los invitados al evento de p 1 90 Base de datos 100%
S . L los contactos correctos
socializacion a nivel distrital
para hacer llegar la
invitacion virtual
Hacer llegar la invitacion
2 5 de Noviembre lEn\./lar.Ilas tarjetas de virtual a todas las 1 25 Correos electronicos 100%
invitacion personas de la base de
datos
Encontrar los errores en
los correos que rebotaron,
3 5 de Noviembre Verlflcrar. los correos . .ha<.:|en.d'o llegar la 1 60 Correos electronicos 100%
electronicos que se enviaron. [invitaciéon a esos correos
después de hacer la
correccion
. Pasar listados de asistencia Elgborar. el formato de Este actividad no era de mi
4 6 de Noviembre . asistencia virtual y 1 120 100% .
de forma virtual responsabilidad.
traspasar los datos.
Se avanzo en el titulo,
Reunioén para hacer el objetivo general y Trabaio de
5 6 de Noviembre [trabajo que se enviara a especificos y parte de la 5 120 ) al . 20%
S . investigacion
Colciencias metodologia de la
investigacion.
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Objetivo:

Indicador de

CORPORACION UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGIA

PASANTIA PSICOLOGIA SOCIAL
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Claudia Marcela Ramirez Bermudez

Sistematizacion RBC

Hacer todos los detalles logisticos para poder ejecutar el evento a nivel
distrital del 14 de noviembre de 2013

Tener todas las actividades de logistica listas para el evento de
socializacion distrital

UNAB

BUCARAMANGA

FECHA Semana del 12 al 15 de noviembre de

Nombre de la Institucion:

Tematica Trabajo de campo

2013

Fundacion REI

Logro:
. MEDIO DE
No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes | MINUTOS VERIFICACION % OBSERVACIONES / NOVEDADES
Tener listos todos los
documentos para el
archivo (listado de
13 de Realizar todos los detalles aS|stenC|a§, Presentacmngs, follgto,
1 . - presentaciones, agenda 5 275 formato de asistencia y 100%
Noviembre [logisticos . .
del dia, folleto, entre agenda del dia.
otros). Tener confirmado
los refrigerios y el equipo
de logistica de turismo.
13 de . .
2 . Preparar exposicion Ensayo del discurso 1 90 100%
Noviembre
14 de Evento distrital de Aprobacion y validacion Acta, listado de
3 Noviembre socializacién del proyecto de |social del proyecto de 38 270 asistencia y registro 100%
sistematizacion RBC sistematizacion RBC fotografico
Tener apuntes con ideas
4 14 de Elabor'auon de borrador de pr|n0|pfa|es par? elaborar 1 45 Borrador de relatoria 100%
Noviembre |relatoria relatoria pertinente vy
completa




Retroalimentar cuales son
las fortalezas de cada uno

14 de Evaluacién de debilidades y y que se debe mejorar 188 100%
Noviembre [fortalezas para el evento . .
como equipo y a nivel
individual
15 de lEIaboracpr) proyecto de Hacer un ’borrador. .de la Proyecto de
. investigacion para presentar |[metodologia a utilizar y 300 . . 10%
Noviembre e o L investigacion
a Colciencias modificar objetivos
L. I Adquirir . nuevos Acta, listado de
15 de Reunioén de supervision y compromisos para avanzar . . .
. . 240 asistencia y registro 100%
Noviembre [planeacion del proyecto en el proyecto  de

sistematizacion

fotografico
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Sistematizacion RBC

Presentar propuesta de sistematizacién para adquirir financiacion de
Colciencias y participar en los proyectos innovadores de México

UNAB

BUCARAMANGA

FECHA Semana del 18 al 22 de

Nombre de la Institucion:

Tematica Trabajo de campo

noviembre de 2013

Fundacion REI

Tener el trabajo de investigacion listo para el 22 de noviembre y poder hacer la entrega

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificacion % ObservacmnsesINovedade
Realizar el planteamiento
. del problema, las palabras
1 1? de .Reallz.ar " proyecto de claves y recopilar todos los 3 360 ‘Proye.cto de 100%
Noviembre |investigacion ; ) investigacion
datos de los investigadores
y con-investigadores
Cambiar el resumen a 500
2 1§ de Asesgrla lpara revisar el palgbras . y agreggr . la 4 120 100%
Noviembre |trabajo realizado pertinencia y  eliminar
algunas palabras claves
3 19 de Hacer . correcplones de la Hacer un nuevo resumen 4 100 Proyef:to de 100%
Noviembre |asesoria anterior investigacion
19 de Realizar royecto de Hacer los objetivos general Proyecto de
4 . . L proy y especificos y una parte 4 360 . v S 100%
Noviembre |investigacion . investigacion
de la metodologia




Cambiar algunos objetivos
especificos, modificar el

19 de Asesoria para revisar el|objetivo general por una
. ) h L 25 100%
Noviembre |trabajo realizado palabra y sugiri6 anexar|
nuevos elementos a la
metodologia
21 de Realizar proyecto de|Se realizé la metodologia y Proyecto de
. . L 420 . N 100%
Noviembre [investigacion el estado del arte investigacion
. . Modificar algunos
2.1 de Asesgrla .para revisar el elementos del estado del 60 100%
Noviembre |trabajo realizado
arte
Hacer correcciones del
22 de Finalizar proyecto de|estado del arte, Proyecto de
) . L 420 . o 100%
Noviembre [investigacion resultados/productos y el investigacion

impacto esperado
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Sistematizacion RBC

Planear todas las actividades del proyecto de Sistematizacién RBC para el

primer semestre del 2014

UNAB

BUCARAMANGA

FECHA Semana del 25 al 29 de

noviembre de 2013

Nombre de la Institucion:

Fundacion REI

Tematica Planeacion del proyecto

Planeacién de actividades y presupuesto del Proyecto de Sistematizacion RBC del primer semestre del 2014

Logro:
No Fecha Actividades Resultados No Asistentes | No Minutos | Medio de Verificacion % ObservacmnsesINovedade
Realizar reunion con la L
) . Aprobacién de las
25 de trabajadora social para contar actividades  realizadas
1 . los avances logrados desde . . y 6 180 Acta 100%
Noviembre . asignacion de  nuevas
el 15 de noviembre hasta la o
actividades
fecha
Aprobacién del
2 25 de Hacer prelsup’uesto para taller presupuesto y obtener el 1 30 Presupuesto 100%
Noviembre |en el barrio Libano . .
dinero para realizar el taller
25 de Hacer presupuesto para el|Elaborar presupuesto
3 Noviembre 2014 del proyecto de|pertinente para las 1 300 Presupuesto 100%
Sistematizacion RBC actividades del 2014
Hacer cronograma y plan de|Elaborar el cronograma y
26 de actividades para el 2014 del|lplan de actividades de Cronograma y Plan de
4 . . o . 1 490 L 50%
Noviembre |proyecto de Sistematizacion|forma pertinente para las actividades
RBC necesidades del proyecto




27 de
Noviembre

Hacer cronograma y plan de
actividades para el 2014 del
proyecto de Sistematizacion
RBC

Terminar de elaborar el
cronograma y plan de
actividades de  forma
pertinente para las
necesidades del proyecto

480

Cronograma y Plan de
actividades

100%

28 de
Noviembre

Reunién  con los  dos
investigadores del Colegio
Mayor para determinar el
numero de talleres
necesarios para el proceso
de sistematizacion

Se determina que son
necesarios 4 talleres por
localidad, es decir, un total
de 16 talleres

125

Registro Fotografico

100%

29 de
Noviembre

Determinar con quien se va a
realizar cada taller

Se concluyo que los
talleres se realizaran con
los actores, las familias y la
comunidad. Por otro lado
se hace un ultimo taller de
validacion y de cierre

180

Registro Fotografico

100%

29 de
Noviembre

Proponer fechas tentativas
para la realizacion el
desarrollo del proyecto de
sistematizacion RBC

Hacer el plan de
actividades por dia

240

Plan de actividades

100%




