
Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Planeación

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 2 de diciembre

Realizar cotizaciones de los 

diferentes equipos y 

materiales que se necesitan 

para el proyecto de 

sistematización RBC en el 

2014

Tener cotizaciones de 

panamericana, MAC, 

Papelería Johan, Jumbo, 

Agencia publicitaria Core

2 480 Cotizaciones 100%

2 3 de diciembre

Realización del presupuesto I 

semestre del 2014 del 

proyecto de Sistematización 

RBC

Presupuesto realizado 

para el I semestre del 2014 

de proyecto de 

sistematización RBC

1 240 Presupuesto 100%

3 4 de diciembre

Diseño de dos talleres para 

el proyecto de 

Sistematización RBC

Dos talleres diseñados 1 420 Talleres 100%

4 4 de diciembre
Elaboración de dos fichas 

metodológicas

Tener lista dos fichas 

metodológicas
1 60 Fichas metodológicas 100%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Semana del 2 al 6 de diciembre de 2013

Hacer talleres y presupuesto del proyecto de sistematización RBC

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

Tener el 50% de los talleres diseñados y finalizar todo el presupuesto



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Planeación

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 9 de diciembre

Diseño de dos talleres para 

el proyecto de 

Sistematización RBC

Dos talleres diseñados 1 420 Talleres 100%

2 9 de diciembre
Elaboración de dos fichas 

metodológicas

Tener lista dos fichas 

metodológicas
1 60 Fichas metodológicas 100%

3 10 de diciembre

Elaboracion de encuesta de 

impacto sociocultural, 

inclusión y discriminación

Tener la mitad de la 

encuesta lista
5 480 Encuesta 50%

4 11 de diciembre

Elaboracion de encuesta de 

impacto sociocultural, 

inclusión y discriminación

Tener la encuesta 

terminada y con 

pertinencia para cumplir 

con el objetivo

1 480 Encuesta 100%

Semana del 9 al 13 de diciembre de 2013

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Terminar todas las actividades de planeacion del proyecto de 

sistematizacion RBC para el 2014

Indicador de 
Logro:

Tener listo todos los talleres, fichas metodologicas y encuesta

NOMBRE:


