
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar todas las 

actividades que se han 

ejecutado en RBC desde 

el año 2000 hasta el 

2012.

Realización de la fototeca 

con el registro fotográfico 

de la Unidad de RBC del 

año 2000 al 2012 y 

conocimiento de las 

actividades ejecutadas en 

RBC.

14 AZ de archivo/16 Az de 

archivos*100                                

Fototeca y registros fotográficos.

Elaborar y diseñar 

propuesta de 

presentación para la 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC.

La precisión y pertenencia 

de las diapositivas 

1 presentación en power 

point/1 presentación en 

power point por hacer*100.
Presentación en poder point

Elaboración y diseño del 

folleto para la 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC

Folleto con información 

pertinente del proyecto de 

Sistematización RB, el 

cual fue entregado a cada 

uno de los participantes, 

facilitadores y 

funcionarios de la 

Fundación REI.

1 Folleto elaborado/1 folleto 

por elaborar*100.
Folleto

Hacer la presentación de 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC 

de forma efectiva y 

eficaz.

Validación y aprobación 

social del proyecto

26 lideres aprobaron el 

proyecto de 

sistematización/32 lideres 

invitados a la 

socialización*100 

Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Presentar todos los 

compromisos adquiridos

Revisión de todo lo que 

se ha ejecutado hasta el 

momento en el proyecto, 

agenda lo que hace falta, 

designar 

responsabilidades y 

proponer un evento de 

socialización con 

entidades distritales.

1 reunión de supervisión/1 

reunión de supervisión*100

Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Recopilación y supervisión

de los archivos de la Unidad

de RBC.

Objetivos 

Reunión de supervisión y 

planeación para el proyecto 

de sistematización RBC

Elaboración y diseño del 

folleto.

Socialización del proyecto de 

sistematización RBC a los 

lideres de cada localidad

Elaborar y diseñar 

diapositivas

    Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Agosto Septiembre Octubre

POA 
PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Nombre del proyecto: Sistematización  RBC- Fundación REI- Cartagena de Indias, Bolívar. II semestre del 2013

14/16∗

1/1∗

1/1∗

26/32∗

1/1∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Agosto Septiembre Octubre

Obtener presupuesto de 

las actividades de 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC 

en las cuatro localidades 

para la aceptación del 

mismo

La entrega de planilla del 

presupuesto y la 

validación del mismo y la 

elaboración del 

cronograma que se va a 

llevar a cabo en las 

siguientes fechas.

1 presupuesto y cronograma 

elaborado/1 presupuesto 

cronograma a elaborar*100

Presupuesto y borrador del 

cronograma

Diseñar y elaborar el 

formato del planeador de 

actividades y el 

cronograma para el 

proyecto de 

sistematización RBC

Tener los formatos listos 

para elaborar todo el plan 

de actividades, organizar 

las fechas, las cargas 

horarias y el responsable. 

6 Formatos elaborados/6 

formatos a elaborar*100

Formato del planeador de 

actividades y del cronograma

Elaborar presupuesto 

para la visita a Puerto 

Rey el día 27 de 

septiembre

Aprobación del 

presupuesto.

1 presupuesto elaborado/1 

presupuesto a elaborar*100

Presupuesto

Elaborar el plan de 

actividades y cronograma 

del presente mes y del 

siguiente

Tener una agenda 

tentativa para llevar a 

cabo todas las 

actividades programadas.

1 Plan de actividades y 

cronograma realizados/ 1 

plan de actividades y 

cronograma por realizar*100 Plan de actividades elaborado 

con fechas

Elaborar las actas en el 

formato correspondiente

Evidenciar cada acta en 

el formato correcta

1 formato elaborado de 

acta/1 formato por elaborar 

de acta*100
Actas

Categorizar toda la 

información virtual de 

RBC de los 12 en 

ejecución y entregar el 

informe de categorización 

de toda la información 

virtual de RBC.

Terminado el informe de 

categorización de la 

información virtual RBC 

durante los doce años.

1 informe de categorización/1 

informe de categorización por 

elaborar*100

Informe

Coincidir con la localidad 

de Boquilla y Puerto Rey 

en la fecha para la 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC

Los lideres aceptaron la 

fecha tentativa que 

propone la Fundación 

REI, Unidad RBC para la 

socialización del proyecto 

de sistematización RBC.

 

3 compromisos cumplidos/3 

compromisos por cumplir*100

Acta y registro fotográfico

Hacer un taller que 

sensibilicen a las 

personas para que 

aprueben y validen el 

proyecto de 

sistematización RBC

Presentación de una 

buena propuesta de taller 

para la socialización del 

proyecto de 

sistematización RBC en 

las cuatro localidades, la 

cual fue aprobada

1 propuesta de taller 

realizada/ 1 propuesta de 

taller por realizar*100

Ficha metodológica y taller

Elaborar presupuesto para la 

visita a Puerto Rey el día 27 

de septiembre

Hacer el plan de actividades 

y cronograma de septiembre 

y de octubre

Organizar todas las relatorías 

realizadas en las fechas 

anteriores en el formato de 

acta correspondiente.

Hacer la categorización de 

toda la información virtual de 

RBC durante los doce años 

de ejecución.

Visita a Puerto Rey y Boquilla 

para gestionar con los lideres 

de RBC la fecha para realizar 

la socialización del proyecto 

de sistematización para toda 

la comunidad.

Propuesta taller de 

socialización para las cuatro 

localidades

Realización de presupuesto y 

cronograma en borrador

Diseñar y elaborar el formato 

del planeador de actividades 

y el cronograma mensual

1/1∗

6/6∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗

3/3∗

1/1∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Agosto Septiembre Octubre

Elaborar una herramienta 

que facilite plantear la 

propuesta de taller

Tener un formato 

pertinente de la ficha 

metodológica

1 formato elaborado de ficha 

metodológica/1 formato por 

hacer de ficha 

metodológica*100
Ficha metodológica 

Hacer un informe 

estadístico que ayude a 

visualizar la diversidad de 

población que asistió al 

encuentro Red de Redes

Tabular todos los ítems

de la lista de asistencia

de las personas

asistentes al encuentro

Red de Redes

1 informe elaborado de la 

tabulación/1 informe de la 

tabulación por elaborar*100
Informe estadístico

Presentar todos los 

compromisos adquiridos

Observar avances en el 

proyecto, verificar si se 

han cumplido los 

compromisos y proponer 

nuevas actividades.

1 reunión de supervisión/3 

reunión de supervisión*100

Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Obtener la validación y la 

aprobación social de 

Puerto Rey del proyecto 

de sistematización RBC

Participación y aceptación 

de la comunidad por el 

proyecto de 

sistematización RBC

1 taller de socialización 

realizado/4 talleres de 

socialización por realizar*100 Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Implementar los 

conocimientos acerca de 

las rutas a seguir cuando 

se quiere hacer valer un 

derecho o este es 

vulnerado.

Conocer los derechos 

mas vulnerados por el 

estado, la ruta a seguir en 

el momento de ser 

vulnerado el derecho y en 

caso de no obtener 

alguna solución se 

obtiene información de 

cual es la ruta a seguir.

1 capacitación recibida de la 

ruta a seguir sobre los 

derechos/ 1 capacitación por 

realizar sobre la ruta a seguir 

sobre los derechos*100 Listado de asistencia y registro 

fotográfico

Obtener la validación y la 

aprobación social de 

Boquilla del proyecto de 

sistematización RBC

Participación y aceptación 

de la comunidad por el 

proyecto de 

sistematización RBC

1 taller de socialización 

realizado/4 talleres de 

socialización por realizar*100 Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Obtener la validación y la 

aprobación social de 

Bocachica del proyecto 

de sistematización RBC

Participación y aceptación 

de la comunidad por el 

proyecto de 

sistematización RBC

1 taller de socialización 

realizado/4 talleres de 

socialización por realizar*100
Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Presentar todos los 

compromisos adquiridos

Explicar los cambios de la 

fecha de la socialización 

del evento distrital y 

adquirir nuevos 

compromisos para cumplir 

con el objetivo del evento.

Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Reunión de supervisión y 

planeación para el proyecto 

de sistematización

Capacitación de la cartilla 

publicada por Hándicap 

International de la ruta a 

seguir sobre los derechos 

que tiene la persona con 

discapacidad y la persona 

convencional mas 

vulnerados.

Taller de socialización del 

proyecto RBC en la localidad 

de Bocachica con la 

comunidad RBC

Taller de socialización del 

proyecto RBC en la localidad 

de Boquilla con la comunidad 

RBC

Reunión de supervisión y 

planeación para el proyecto 

de sistematización

Taller de socialización del 

proyecto RBC en la localidad 

de Puerto Rey con la 

comunidad RBC

Diseño y elaboración del 

formato de ficha 

metodológica 

Tabulación

1/3∗

1/4∗

2/4∗

3/4∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Agosto Septiembre Octubre

Tener los invitados 

pertinentes para invitar a 

la socialización distrital 

del proyecto de 

Sistematización RBC

Hacer la base datos 

digital y tener los invitados 

pertinentes al evento con 

los contactos correctos 

para hacer llegar la 

invitación virtual

70 personas en la base de 

datos/70 personas por tener 

en la base de datos*100

Base de datos

Cumplir con cada tarea 

asignada en el tiempo 

estimado

Hacer que los 

participantes del proyecto 

se comprometan a 

cumplir con su 

responsabilidad

10 personas comprometidos 

a cumplir/10 personas por 

sensibilizar para que se 

comprometan*100 Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Reunión para renovar los 

compromisos

Hacer base de datos virtual

70/70∗

10/10∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Evidenciar los resultados 

de cada taller realizado

Se identifica la 

aprobación y validación 

de la población por 

participar en el proyecto, 

además se comprometen 

a trabajar y aportar la 

información necesaria

3 informes realizados/3 

informes por realizar*100

Informes de talleres

Preparara las actividades 

necesarias de logística 

para lograr el éxito de la 

socialización a nivel 

distrital

Elaborar la base de datos 

y el diseño de la invitación

2 actividades realizadas/2 

actividades por realizar*100

Base de datos e invitación

Preparara las actividades 

necesarias de logística 

para lograr el éxito de la 

socialización a nivel 

distrital

Enviar invitaciones vía e-

mail, verificar los correos 

enviados, listados de 

asistencia, 

presentaciones, agenda 

del día, folletos, entre 

otros

6 actividades realizadas/6 

actividades por realizar*100

Correos electrónicos

Organizar que 

información se debe 

tener para elaborar el 

proyecto de investigación

Organizar fechas para 

elaborar el proyecto de 

investigación

1 reunión realizada/1 reunión 

por realizar*100
Borrador de información 

necesaria

Lograr que las personas 

asistentes al evento se 

sensibilicen y apoyen el 

proyecto de 

sistematización RBC

Aceptación, aprobación y 

validez del proyecto de 

Sistematización RBC. 

Además lo consideran 

muy importante

1 socialización distrital/1 

socialización distrital por 

realizar*100 Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Hacer un borrador que 

permita hacer la relatoría 

de forma mas precisa y 

pertinente

Lograr el mayor numero 

de información reciente 

de la socialización que 

permite hacer el borrador

1 borrador de relatoría/1 

borrador de relatoría por 

elaborar*100
Borrador de relatoría

Reconocer cuales son 

las fortalezas y 

debilidades de cada uno 

para mejorar y afianzar 

para una próxima 

socialización

se identificaron las 

diferentes habilidades y 

fortalezas de cada uno 

para así poder cambiar y 

mejorar

1 evolución de debilidades y 

fortalezas/1 reunión de 

debilidades y fortalezas por 

realizar*100

Hacer informes de los 

talleres de Puerto Rey, 

Boquilla y Bocachica

Hacer actividades de 

logística para el taller de 

socialización distrital

Hacer actividades de 

logística para el taller de 

socialización distrital

Reunión para hacer el trabajo 

que se enviara a Colciencias

Socialización del proyecto de 

Sistematización RBC a las 

entidades gubernamentales y 

privadas de la Ciudad de 

Cartagena

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Noviembre Diciembre

Elaboración de borrador de 

relatoría

Evaluación de debilidades y 

fortalezas para el evento

Nombre del proyecto: Sistematización  RBC- Fundación REI- Cartagena de Indias, Bolívar. II semestre del 2013

PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

POA 

3/3∗

2/2∗

6/6∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Noviembre Diciembre

Presentar todos los 

compromisos adquiridos

Indicar la importancia de 

realizar el proyecto de 

investigación, hacer 

solicitudes formales para 

el proyecto de 

investigación, hacer 

comunicado de prensa y 

carta de protocolo

1 reunión de supervisión/1 

reunión de supervisión por 

realizar*100

Fotografías, acta y planillas de 

asistencia.

Presentar proyecto de 

investigación a 

Colciencias y a concurso  

de investigación en 

México

Hacer un proyecto de 

investigación pertinente, 

coherente e innovador 

para Latinoamérica

1 proyecto de investigación/1 

proyecto de investigación por 

realizar*100
Proyecto de investigación

Informar a la directora del 

proyecto de todas las 

actividades logradas 

hasta la fecha

Aprobación de las

actividades realizadas y

asignación de nuevas

actividades

1 reunión informativa/1 

reunión informativa por 

realizar*100 Acta

Brindar refrigerio en el 

taller de socialización en 

el barrio Líbano

Aprobación del

presupuesto y obtener el

dinero para realizar el

taller

1 presupuesto elaborado/1 

presupuesto por realizar*100

Presupuesto

Obtener el capital 

necesario para poder 

realizar las actividades 

programadas para el 

2014

Elaborar presupuesto

pertinente para las

actividades del 2014

1 presupuesto elaborado/1 

presupuesto por realizar*100

Presupuesto

Determinar cuales son 

las actividades que se 

van hacer en el 2014 y 

quien es el responsable 

de cada actividad

Elaborar el cronograma y

plan de actividades de

forma pertinente para las

necesidades del proyecto

1 cronograma y plan de 

actividades/1cronograma y 

plan de actividades por 

realizar*100
Cronograma y Plan de 

actividades

Determinar el numero de 

talleres que se van 

ejecutar para poder 

aproximar el presupuesto 

y organizar el plan de 

actividades

Se determina que son

necesarios 4 talleres por

localidad, es decir, un

total de 16 talleres

1 reunión que permitió 

identificar cuantos talleres se 

van a realizar/1 reunión que 

permita identificar cuantos 

talleres se van a realizar*100
Registro fotográfico

Organizar con que tipo 

de población se va a 

dirigir cada taller

Se concluyo que los

talleres se realizaran con

los actores, las familias y

la comunidad. Por otro

lado se hace un ultimo

taller de validación y de

cierre

1 Tipo de población 

determinada/1 tipo de 

población pro determinar*100

Registro fotográfico

Hacer un plan de 

actividades diario que 

permita tener organizado 

todo el cronograma para 

el proyecto de 

Sistematización RBC en 

el 2014

Hacer el plan de

actividades por día

1  plan de actividades 

diario/1 plan de actividades 

diario por realizar*100

Plan de actividades

Hacer presupuesto para 

taller en el barrio Líbano

Hacer presupuesto para el 

2014 del proyecto de 

Sistematización RBC

Determinar con quien se va a 

realizar cada taller 

Reunión de supervisión y 

planeación para el proyecto 

de sistematización

Reunión con los dos 

investigadores del Colegio 

Mayor para determinar el 

numero de talleres 

necesarios para el proceso 

de sistematización

Realizar reunión con la 

trabajadora social para 

contar los avances logrados 

desde el 15 de noviembre 

hasta la fecha

Proponer fechas tentativas 

para la realización el 

desarrollo del proyecto de 

sistematización RBC

Hacer cronograma y plan de 

actividades para el 2014 del 

proyecto de Sistematización 

RBC

Realizar proyecto de 

investigación

1/1∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗

1/1∗



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Exposición de las 

diferentes activadas que 

se van ejecutar y 

asignación de las 

responsabilidades para 

cada integrante del 

equipo

1 comité de seguimiento/1 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Organizar logística para 

hacer los talleres en cada 

localidad

Tener listos todos los 

materiales y formatos 

logísticos y pertinentes 

para poder ejecutar los 

siguientes talleres

5 actividades logísticas /5 

actividades logísticas por 

hacer*100

Listas de asistencia, encuestas, 

diapositivas, formatos de 

evaluación y talleres

Consertar con los CLR 

las fechas para realizar 

los talleres en cada 

localidad

Disposición y compromiso 

de los agentes 

comunitarios. Concertar 

todas las fechas para la 

aplicación de los talleres

1 reunión con CLR/2 reunión 

con CLR por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

1 comité de seguimiento/1 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Terminar el proyecto de 

sistematización

Tener terminado todo el 

marco teorico del 

proyecto y llenar todo el 

formato de investigación 

según a norma

1 proyecto de investigación/1 

proyecto de investigación por 

realizar*100

Proyecto de investigación de 

sistematización RBC

Realizar prueba piloto del 

instrumento

Concertación de fechas 

para hacer los talleres, 

socializar la agenda, 

exponer los perfiles de 

asistentes para cada 

taller y ejecutar la prueba 

piloto de los instrumentos

2 reunión con CLR/2 reunión 

con CLR por realizar*100

Fotografías, encuesta, acta y 

listado de asistencia.

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

1 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Comité de seguimiento

Comité de seguimiento

Enero Febrero Marzo

Comité de seguimiento

Hacer todas las actividades 

logísticas para los talleres

Reunión con CLR

Producción escrita del 

proyecto sistematización 

RBC

Reunión con CLR

Nombre del proyecto: Sistematización  RBC- Fundación REI- Cartagena de Indias, Bolívar. I semestre del 2014

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

POA 
PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero Febrero Marzo
Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación

Recolectar la información 

pertinente con los 

actores para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con los 

actores que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

1 taller con actores/4 talleres 

con actores por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con las 

familias para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con las 

familias que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

1 taller con familias/4 talleres 

con familias por realiza*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con la 

comunidad para el 

proceso de 

sistematización

Recolección de 

información con la 

comunidad que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

1 taller con comunidad/4 

talleres con comunidad por 

realiza*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con los 

actores para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con los 

actores que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

2 taller con actores/4 talleres 

con actores por realiza*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con las 

familias para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con las 

familias que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

2 taller con familias/4 talleres 

con familias por realiza*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con la 

comunidad para el 

proceso de 

sistematización

Recolección de 

información con la 

comunidad que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

2 taller con comunidad/4 

talleres con comunidad por 

realiza*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

2 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con los 

actores para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con los 

actores que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

3 taller con actores/4 talleres 

con actores por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con las 

familias para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con las 

familias que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

3 taller con familias/4 talleres 

con familias por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con la 

comunidad para el 

proceso de 

sistematización

Recolección de 

información con la 

comunidad que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

3 taller con comunidad/4 

talleres con comunidad por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con los 

actores para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con los 

actores que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

4 taller con actores/4 talleres 

con actores por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Recolectar la información 

pertinente con las 

familias para el proceso 

de sistematización

Recolección de 

información con las 

familias que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

4 taller con familias/4 talleres 

con familias por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Taller con Comunidad  

Republica de Líbano

Taller con actores Republica 

de Líbano

Taller con familias Puerto 

Rey

Taller con familias Boquilla

Taller con familias  

Bocachica

Taller con familias  Republica 

de Líbano

Taller con Comunidad  

Boquilla

Taller con actores Boquilla

Comité de seguimiento

Taller con actores Bocachica

Taller con actores Puerto 

Rey

Taller con Comunidad  

Bocachica



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero Febrero Marzo
Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación

Recolectar la información 

pertinente con la 

comunidad para el 

proceso de 

sistematización

Recolección de 

información con la 

comunidad que permite 

alimentar el proceso de 

sistematización

4 taller con comunidad/4 

talleres con comunidad por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Validar la información 

recolectada en Boquilla y 

cierra con la comunidad

Validación de información 

en Boquilla y cierre

1 taller de validación/4 

talleres de validación por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Validar la información 

recolectada en República 

de Líbano y cierra con la 

comunidad

Validación de información 

en República de Líbano y 

cierre

2 taller de validación/4 

talleres de validación  por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Taller de validación Boquilla

Taller de validación  

Republica de Líbano

Taller con Comunidad Puerto 

Rey



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Validar la información 

recolectada en 

Bocachica y cierra con la 

comunidad

Validación de información 

en Bocachica y  cierre

3 taller de validación/4 

talleres de validación por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Validar la información 

recolectada en Puerto 

Rey y cierra con la 

comunidad

Validación de información 

en Puerto Rey y cierre

4 taller de validación/4 

talleres de validación  por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Organizar los datos por 

categorías para el 

análisis e interpretación 

que permiten la 

producción escrita

Tener listo todos los 

datos por categorías, 

analizados e 

interpretados

1 organización de datos, 

análisis e interpretación/1 

organización de datos, 

análisis e interpretación por 

realizar*100

Datos categorizados y escritos

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

1 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

2 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Determinar la información 

pertinente para hacer el 

informe final de 

sistematización

Selección de la 

información pertinente 

para hacer el informe final 

de sistematización

1 informe preliminar/1 informe 

preliminar por hacer*100
Borrador del informe/escrito

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

1 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Hacer el informe/escrito 

final de sistematización 

RBC

Tener listo el informe/ 

escrito final de 

sistematización RBC

1 informe de sistematización 

RBC/1 informe de 

sistematización RBC por 

realizar*100

Informe/escrito de 

sistematización RBC

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

2 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

POA 
PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Nombre del proyecto: Sistematización  RBC- Fundación REI- Cartagena de Indias, Bolívar. I semestre del 2014

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Abril Mayo Junio

Comité de seguimiento

Comité de seguimiento

Organización de los datos, 

análisis e interpretación

Taller de validación Puerto 

Rey

Taller de validación  

Bocachica

Informe Preliminar

Comité de seguimiento

Producción escritural del 

informe final de 

sistematización RBC

Comité de seguimiento



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivos     Resultados     Actividades

CRONOGRAMA

Indicador Medios Verificación
Abril Mayo Junio

Obtener la aceptación del 

Mayor y la fundación REI 

en el informe/escrito final 

de sistematización RBC

Tener la validación y 

aprobación del 

informe/escrito final de 

sistematización RBC

1 presentación del informe 

internamente/1 presentación 

del informe por realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Presentar avances 

óptimos e ideas 

innovadoras para el 

proyecto 

Adquisición de nuevas 

responsabilidades para 

las siguientes actividades 

del proyecto

1 comité de seguimiento/2 

comité de seguimiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Obtener la aceptación de 

la comunidad en el 

informe/escrito final de 

sistematización RBC

Tener la aceptación,

validación y aprobación

del informe/escrito de

sistematización RBC

1 evento de lanzamiento/1 

evento de lanzamiento por 

realizar*100

Fotografías, acta y listado de 

asistencia.

Comité de seguimiento

Lanzamiento del informe 

Presentación del informe 

ante las directivas del Mayor 

y la fundación REI


