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Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantia

# Mes Tematica # Actividades # Acti\.lidades Cump:i/oniiento %.Cumplimiento Nﬂmer?
Programadas Realizadas .. Tiempo (Horas) Poblacion
Actividades
1| Diciembre |F'@neacion del 8 8 100 110,00 13,00
proyecto
2 Enero | |aneacion del 4 16 400 101,45 85,00
proyecto
Produccién escrita
3 Febrero  [del proyecto de 13 19 146 101,03 115,00
investigacion
Produccién escrita
del proyecto de 5 9 180 100,80 17,00
investigacion
4 Marzo Trabaio do G 4 4 100 100,00 23,00
rabajo de L-ampo 3 3 100 96,65 90,00
Analisis de datos 2 2 100 105,00 14,00
5 Abril Trabajo de Campo 4 4 100 100,80 36,00
Analisis de datos 7 7 100 98,18 1,00
Produccién escrita 3 3 100 100,00 10,00
6 Mayo Trabajo de Campo 4 4 100 100,00 117,00
Produccién escrita 6 6 100 100,00 36,00
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# Mes Tematica # Actividades # Actividades Cum :i/:\1ien to % Cumplimiento Numero
! Programadas Realizadas p X Tiempo (Horas) Poblacion
Actividades
TOTAL 135,51 101,16 46,42
Total Sumatoria 1626,15 1213,90 557,00

Descripcion general de actividades:

Este informe corresponde al semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2013 a mayo de
2014. En el mes de diciembre y enero se estuvo planificando todas las actividades que se van a realizar
durante todo el semestre y se tuvieron que modificar algunas fechas debido a la falta de presupuesto.
En el mes de febrero y la primer semana de marzo se trabajo en la elaboracion del proyecto de
sistematizacion RBC, construyendo el marco tedrico y rellenando todo el formato de investigacion. En la
segunda y tercera semana de marzo se ejecutan talleres en la comunidad para recoger informacion. En
la ultima semana de marzo se empezd a hacer el andlisis cuantitativo y cualitativo de la informacion
recolectada en cada localidad. En la primer semana de abril se realizo analisis de datos y el ultimo taller
de recoleccion de informacion, en la segunda y cuarta semana de abril se realizo el analisis de datos
recolectados, en la quinta semana se definié cual seria el esquema de la produccién escrita y se
continuo haciendo analisis dando respuesta a los objetivos especificos del proyecto. Luego en el mes de
mayo se hizo la revalidacién en cada localidad de la informacién recolectada y finalmente se termino de
hacer las conclusiones y recomendaciones y los detalles finales del proyecto para poder presentarlo.

En la grafica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 135%, ya que se
pudo cumplir con mas actividades de las propuestas para cada semana.

Durante el primer semestre del 2014 se abordaron un total de 557 personas que pertenecen a la
estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematizacion. Inicialmente se planearon 12 talleres que
se realizaron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014, dandose el cumplimiento total de los
objetivos propuestos, una vez que se abordaron la recoleccion y revalidaciéon de datos de forma
completa en cada localidad.
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