
Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Producción Escrita

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 5 de marzo
Sacar fotocopias e 

impresiones

Se imprimió y fotocopio los 

consentimientos 

informados, las listas de 

asistencia y unas 

reflexiones.

1 60

Planilla de registro de 

numero de fotocopias 

realizadas de la 

Fundación REI

100%

2 5 de marzo Grapar las encuestas

Se estuvo formando los 

paquetes de las encuestas 

y se iban grapando al 

mismo tiempo

1 30 Encuestas grapadas 100%

3 5 de marzo

Comité de seguimiento del 

proyecto de sistematización 

RBC

Se revisaron los 

pendientes del anterior 

comité, se tomo la decisión 

de no ir a la comunidad la 

presente semana por 

actividades de pre-

elecciones, ya que se debe 

cuidar la imagen de la 

fundación y del Colegio 

Mayor.

4 150
Registro fotográfico y 

listado de asistencia
100%

Semana del 3 al 7 de marzo de 2014

Avanzar en la producción escrita del proyecto de sistematización RBC

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

Terminar marco teórico

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES



4 6 de marzo

Elaboración de acta de 

comité de seguimiento del 5 

de marzo del 2014

Se elaboró el acta del 

comité de seguimiento con 

todos los temas del día y 

los nuevos compromisos 

que se adquirieron.

1 30 Acta 100%

5 6 de marzo Asesoría de investigación

Se hicieron nuevos aportes 

para el proyecto de 

investigación de 

sistematización RBC y 

sugerencia de hacer otros 

instrumentos para la 

recolección de datos.

3 180 Registro fotográfico 100%

6 6 de marzo
Construcción de la matriz 

"sistematización RBC"

Se definieron las tres 

variables, las 5 

dimensiones y los primeros 

9 indicadores

2 270 Matriz 45%

7 7 de marzo
Construcción de la matriz 

"sistematización RBC"

Se terminaron de hacer 

todos los indicadores de la 

matriz

2 250 Matriz 100%

8 7 de marzo
Elaboración de las encuestas 

para familias y red de apoyo

Se elaboro las encuestas 

de acuerdo a la guía de la 

matriz con un contenido 

pertinente y de fácil 

aplicación

1 120
Encuesta de familia y 

de red de apoyo
100%

9 7 de marzo
Hacer ajustes al cronograma 

de sistematización RBC

Se lograron los ajustes 

pertinentes a las fechas 

del cronograma, debido a 

los cambios de fechas de 

los talleres

1 20 Cronograma 100%

10 7 de marzo
Revisar y leer aula de 

sistematización

Se encontraron diferentes 

experiencias que sirven 

como referente 

bibliográfico para el marco 

teórico de sistematización

1 100 100%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Trabajo de Campo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 12 de marzo
Recibir presupuesto para los 

talleres

Se recibió el dinero y todas

las recomendaciones para

el manejo del dinero y de

la logística que amerita

6 60 Recibos de caja menor 100%

No se pudo ejecutar el taller en el Líbano 

como se tenia planeado debido a que la 

comunidad respondió diciendo que no 

estaban disponibles y no contaban con el 

tiempo para atendernos.

2 12 de marzo

Organizar todos los 

materiales para llevar a la 

comunidad

Se organizo todos los

paquetes para los talleres,

encuestas, listados de

asistencia, 

consentimientos 

informados, formatos de

evaluación, papelería y

pendones

6 180 Registro fotográfico 100%

3 13 de marzo Taller en Boquilla

La comunidad no asistió a

los talleres, sin embargo

se tuvo que cambiar de

estrategia y pasar a visitar

las casas y hacer las

encuestas con las

personas que quisieron

participar y hacer

entrevista con las

personas que lo

permitieron

5 480

Registro fotográfico, 

encuestas, grabaciones 

de voz y listado de 

asistencia

100%

Recolectar información en la comunidad

Indicador de 
Logro:

Ejecutar los talleres propuestos

NOMBRE:
Semana del 10 al 14 de marzo de 2014

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES



4 14 de marzo
Análisis de la información 

recolectada

Inicialmente el docente

explicó como se podía

hacer el análisis de la

información. Después se

empezó a hacer la

tabulación de las

encuestas

6 480 Informe de análisis 25%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Trabajo de Campo

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes No Minutos Medio de Verificación % Observaciones/Novedades

1 19 de Marzo Comité de seguimiento

Se comprendió cuales 

fueron los roles de los tres 

investigadores del 

Colmayor, se conto como 

fue la experiencia en el 

primer taller de recolección 

de información en la 

comunidad y se asignaron 

nuevas responsabilidades

10 200

Acta, registro 

fotográfico y lista de 

asistencia

100%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Semana del 17 al 21 de marzo de 

2014

Recolectar información en la comunidad

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

Ejecutar los talleres propuestos



2 20 de Marzo Taller en Bocachica 

Hubo una buena asistencia

de la comunidad, la

recolección de información

fue muy satisfactoria, se

consiguió historias de vida,

tener las encuestas

diligenciadas, entre otras

45 480

Registro fotográfico, 

encuestas, grabaciones 

de voz y listado de 

asistencia

3 21 de Marzo Taller en Puerto Rey

La asistencia fue

promedio, se pudo hacer

recolección de datos de

padres y niños, sin

embargo para obtener

información de la red de

apoyo toco ir puerta a

puerta y hubo muy poca

recepción

35 480

Registro fotográfico, 

encuestas, grabaciones 

de voz y listado de 

asistencia



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Análisis de datos

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes No Minutos Medio de Verificación % Observaciones/Novedades

1 26 de marzo

Escuchar y analizar las 

observaciones del marco 

lógico del proyecto

Se escucharon las

diferentes observaciones

que tenia la asesora de

planeación de proyectos;

se creo un debate de los

diferentes puntos de vista

de los integrantes del

proyecto Sistematización

RBC

12 200

Acta, registro 

fotográfico y listado de 

asistencia

100%

Se decidió que cada uno de los 

integrantes analizaran las nuevas 

sugerencias para el próximo 

miércoles 2 de abril se tomen 

decisiones finales del marco 

lógico.

2 27 de marzo
Análisis de datos 

recolectados

Se hizo el análisis de la

encuesta de 51 preguntas

de forma cuantitativa, por

medio de la herramienta

de Excel, de esta forma se

grafico cual era el

porcentaje de la población

que estaba a favor o en

contra de la pregunta

formulada

1 550
Documento de análisis 

cuantitativo
50%

Analizar los datos que se han recolectado en las comunidades

Indicador de 
Logro:

Hacer el análisis de los datos recolectados en las comunidades

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Semana del 24 al 28 de marzo de 

2014



3 28 de marzo
Análisis de datos 

recolectados

Se hizo el análisis de la

encuesta de 51 preguntas

de forma cuantitativa, por

medio de la herramienta

de Excel, de esta forma se

grafico cual era el

porcentaje de la población

que estaba a favor o en

contra de la pregunta

formulada

1 510
Documento de análisis 

cuantitativo
100%


