
ANEXO 1

# Mes Temática
# Actividades 

Programadas

# Actividades 

Realizadas

% 

Cumplimiento 

Actividades

% Cumplimiento 

Tiempo (Horas)

Número 

Población

1 Diciembre
Planeación del 
proyecto

8 8 100 110,00 13,00

2 Enero
Planeación del 
proyecto

4 16 400 101,45 85,00

3 Febrero
Producción escrita 
del proyecto de 
investigación

13 19 146 101,03 115,00

Producción escrita 
del proyecto de 
investigación

5 9 180 100,80 17,00

4 4 100 100,00 23,00
3 3 100 96,65 90,00

Análisis de datos 2 2 100 105,00 14,00
Trabajo de Campo 4 4 100 100,80 36,00
Análisis de datos 7 7 100 98,18 1,00
Producción escrita 3 3 100 100,00 10,00
Trabajo de Campo 4 4 100 100,00 117,00
Producción escrita 6 6 100 100,00 36,00

Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantía

Trabajo de Campo
4 Marzo

Abril5

Mayo6

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 
ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Proyecto de Sistematización RBC

Informe de Efectividad Pasantía X 

1° Semestre de 2014

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

5
6

% Cumplimiento

Tiempo (Horas)

Número Población % de Actividades Ejecutadas



ANEXO 1

# Mes Temática
# Actividades 

Programadas

# Actividades 

Realizadas

% 

Cumplimiento 

Actividades

% Cumplimiento 

Tiempo (Horas)

Número 

Población

TOTAL 135,51 101,16 46,42

1626,15 1213,90 557,00

Descripción general de actividades: 
Este informe corresponde al semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2013 a mayo de
2014. En el mes de diciembre y enero se estuvo planificando todas las actividades que se van a realizar
durante todo el semestre y se tuvieron que modificar algunas fechas debido a la falta de presupuesto.
En el mes de febrero y la primer semana de marzo se trabajo en la elaboración del proyecto de
sistematización RBC, construyendo el marco teórico y rellenando todo el formato de investigación. En la
segunda y tercera semana de marzo se ejecutan talleres en la comunidad para recoger información. En
la ultima semana de marzo se empezó a hacer el análisis cuantitativo y cualitativo de la información
recolectada en cada localidad. En la primer semana de abril se realizo análisis de datos y el ultimo taller
de recolección de información, en la segunda y cuarta semana de abril se realizo el análisis de datos
recolectados, en la quinta semana se definió cual seria el esquema de la producción escrita y se
continuo haciendo análisis dando respuesta a los objetivos específicos del proyecto. Luego en el mes de
mayo se hizo la revalidación en cada localidad de la información recolectada y finalmente se termino de
hacer las conclusiones y recomendaciones y los detalles finales del proyecto para poder presentarlo.

En la gráfica se puede observar que las actividades propuestas se cumplieron en un 135%, ya que se
pudo cumplir con mas actividades de las propuestas para cada semana.
        

Durante el primer semestre del 2014 se abordaron un total de 557 personas que pertenecen a la
estrategia RBC y participan en el proyecto de sistematización. Inicialmente se planearon 12 talleres que
se realizaron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014, dándose el cumplimiento total de los
objetivos propuestos, una vez que se abordaron la recolección y revalidación de datos de forma
completa en cada localidad. 

Realizó: Claudia Marcela Ramirez Bermúdez Fecha de Realización: 1 de Junio del 2014

Total Sumatoria


