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Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática trabajo de campo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 5 de febrero

Revisión y lectura de 

documentos de 

sistematización

Conocer las propuestas 

teoricas desde diferentes 

autorores para hacer la 

sistematización

5 250 Registro fotografico 100%

2 6 de febrero Reunión se seguimiento

Se plantean nuevas 

propuestas para ejecuar el 

trabajo de campo, lo cual 

altera nuevamente el 

cronograma establecido

11 120
Acta, lista de asistencia 

y registro fotografico
100%

3 6 de febrero
Revisión de la propuesta del 

proyecto de sistematización

Hacer algunas 

modificaciones a la 

propuesta de trabajo

8 300 Registro fotografico 100%
Registro fotografico del eqipo revisando 

la propuesta

4 6 de febrero Hacer acta

Desarrollar todos los 

puntos ejecutados de la 

reunión de seguimiento

1 60 Acta 100%

Semana del 3 al 7 de febrero de 2014

Empezar la producción escrita del proyecto

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

Fichas de lectura realizadas
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5 7 de febrero
Modificar fechas del 

cronograma

Actualizar el cronograma 

con las nuevos cambios 

programados

1 60 Cronograma 100%

6 7 de febrero
Elaborar fichas de las 

lecturas 

Tener realizadas todas las 

fichas de las lecturas 

realizadas para optimizar 

el trabajo a la hora de 

estar haciendo el trabajo 

escrito

1 420 Fichas 100%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Producción escrita

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes MINUTOS
MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 12 de febrero

Lectura de las fichas 

realizadas y revisión de la 

encuesta de sistematización 

RBC

Las fichas están bien. En

cuanto a la encuesta se

hacen sugerencia de

cambios en redacción.

4 240 Registro fotográfico 100%

El registro fotográfico es de la 

socialización leyendo las fichas y 

corrigiendo la encuesta

2 13 de febrero
Búsqueda de información 

para el marco teórico

Se asistió a la universidad

de Cartagena, a la

biblioteca de la

Cooperación Española y la

biblioteca del Colegio

Mayor. Se tuvieron pocos

resultados ya que los

documentos solicitados no

se encontraban o estaban

prestados. Sin embargo se

revisaron los documentos

que fueron útiles y se les

hizo la respectiva ficha.

3 480
Registro fotográfico y 

fichas de referencia
50%

El registro fotográfico es la evidencia de 

que se estuvo en diferentes bibliotecas 

buscando información

Avanzar en la producción escrita del proyecto

Indicador de 
Logro:

Hacer marco teórico

NOMBRE:
Semana del 10 al 14 de febrero de 2014
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3 14 de febrero
Búsqueda de información 

para el marco teórico

Verificar si la información

que se pidió el día anterior

ya se encuentra

disponible. De los

documentos prestados se

les hizo la revisión y las

fichas de referencia

3 380
Registro fotográfico y 

fichas de referencia
100%

El registro fotográfico es la evidencia de 

que se estuvo en diferentes bibliotecas 

buscando información y haciendo las 

fichas.

4 14 de febrero
Construcción del marco 

teórico

Se elaboro una parte del

marco teorico definiendo

que era sistematización

3 100

Marco teórico del 

proyecto de 

sistematización RBC

20%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Producción escrita

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes No Minutos Medio de Verificación % Observaciones/Novedades

1 19 de febrero

Recordar a la comunidad

reunión del viernes para

prueba piloto

Se hizo la confirmación de 

asistencia de los comités 

locales de rehabilitación

6 30 Registro telefónico 100%

2 19 de febrero
Asesoría vía Skype con la

asesora de pasantía social

Se resolvió inquietudes

acerca del proyecto de

sistematización e informar

como va el proceso en la

pasantía social

2 20
Registro de video 

llamada de Skype
100%

3 19 de febrero Modificar ficha metodológica

Se corrigió todas las

correcciones que propuso

REI

1 60 Ficha metodológica 100%

4 19 de febrero
Presentación del presupuesto 

aprobado

Se informo de los ajustes

que se hicieron en el

presupuesto 

6 60
Presupuesto y registro 

fotográfico
100%
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Semana del 17 al 21 de febrero de 

2014

Avanzar en el marco teórico y hacer prueba piloto del instrumento

Indicador de 
Logro:

NOMBRE:

Tener las correcciones del instrumento después de aplicar la prueba piloto



6 20 de febrero Elaborar marco teórico

Se elaboro una parte del

marco teórico de las

localidades

5 480
Registro fotográfico y 

marco teórico
50%

7 21 de febrero
Actividad prueba piloto de

instrumento

Se encontraron algunas

falencias en el instrumento 
11 270 Registro fotográfico 100%

9 21 de febrero Construcción marco teórico
Se elaboro el marco teórico 

de las localidades
4 300

Registro fotográfico y 

marco teórico
100%



Claudia Marcela Ramirez Bermúdez FECHA

Nombre Proyecto: Sistematización RBC Nombre de la Institución: Fundación REI

Objetivo: Temática Trabajo de campo

No Fecha Actividades Resultados No Asistentes No Minutos Medio de Verificación % Observaciones/Novedades

1 26 de Febrero
Concertación de fechas con 

la comunidad

Se hablo con los CLR vía

telefónica para concertar

fechas de los talleres y

puedan volver hacer la

convocatoria para que

asista la comunidad a los

talleres

1 30 Registro telefónico 100%

No se logro hacer los talleres 

programados para esta semana, 

ya que no hubo disposición de la 

comunidad

2 26 de Febrero

Visitar la localidad de 

boquilla para hacer 

convocatoria

No se pudo hacer

convocatoria en la

comunidad porque ningún

agente de rehabilitación

pudo acompañarnos en el

proceso de invitación

puerta a puerta

6 210
Registro Fotográfico de 

la visita
0%

Se programa hacer la 

convocatoria puerta a puerta el 

próximo 5 de marzo de 2014

Concertar y hacer convocatoria con las comunidades las fechas para llevar 

a cabo los talleres

Indicador de 
Logro:

Respuesta positiva a la convocatoria con la comunidad para asistir a los talleres

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT
UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Semana del 24 al 28 de febrero de 

2014



3 27 de Febrero
Asistir a conferencia de "Post 

Conflictos"

Se aprendió que el termino

post conflicto no es

correcto, se debe modificar

post acuerdo. Además se

conoció todos los aspectos

que involucran la matriz de

acuerdos de paz.

5 240 Registro fotográfico 100%

4 27 de Febrero Debate de la conferencia

Se compartieron diferentes

opiniones acerca del

tratado de paz que se esta

llevando en la habana de

Colombia. Se llego a la

conclusión que todos los

procesos son manipulados

siempre y cuando estén

personas de poder, en

palabras mas concretas

los que estén en la "rosca".

6 90 Registro fotográfico 100%

6 27 de Febrero

Buscar información para el 

marco teórico en la biblioteca 

Bartolomé Calvo

Se obtuvo información

importante de

sistematización y de

rehabilitación

5 170 Registro fotográfico 100%

7 28 de Febrero

Asistir a asesoría de 

metodología de la 

investigación

Se comprendieron los

nuevos formatos para el

proyecto de

Sistematización RBC

6 150 Registro fotográfico 100%

9 28 de Febrero
Evaluación grupal del 

desempeño

Se identificaron las

diferentes debilidades y

fortalezas del grupo de

estudiantes en el

desempeño del proyecto

6 60
Registro fotográfico  y 

formatos de evaluación
100%

8 28 de Febrero
Elaborar marco teórico de

sistematización y RBC

Se termino el borrador del

marco teórico de

sistematización y RBC

5 270 Registro fotográfico 100%

Se espera calificaciones para ver 

los comentarios respecto el 

marco teórico


