
Nombre del estudiante: Fecha: 

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: 

Objetivo: Temática: 

Indicador de Logro: 

No Fechas Actividades Resultados
No 

asistentes

No 

Minuto

s

Medios de 

verificacion
%

Observaciones/Noveda

des

1
31 Agosto  del 

2015
Revisión  Proyecto 

Revision y Modicifcación  

proyecto 
120 Proyecto 50%

2
1 de Septiembre 

del 2015
Revisión  Proyecto 

Revision y Modicifcación  

proyecto 
120 Proyecto 100%

Socilización de rutas de prevención de reclutamiento y utilización de NNA en subcomites de infancia y adolescencia

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Diana Milena Hincapie Villa  del 31  de agosto  al 26 de Septiembre 

Prevención del reclutamiento y utilización de NNA en el Quindio 

Gobernación del 

Quindio Secretaria de 

familia.

Socialización del documento conpes 3673 con los Subcomites de

infancia y adolescenia del departamento del Quindio 

Prevención del reclutamiento y

utilización de NNA 



3
8 de Septiembre 

del 2015
Reunión 

Planeación de actividades a 

realizar 
1 70 Planeador 100%

4
8 de Septiembre 

del 2015
Organixzación de material 

Organización de material 

para realización del taller 
60 Material 100%

5
9 de Septiembre 

del 2015
Taller 

Taller de Prevención del 

reclutamiento y utilización 

de NNA en Genova

60 345

Registro 

fotografico

Asistencia

100%

6
10 de Septiembre 

del 2015
Analisis de mapas 

Analisis de mapas de 

riesgo
200

Analisis de 

mapas
50%

7
11 de Septiembre 

del 2015
Analisis de mapas 

Analisis de mapas de 

riesgo 
200

Analisis de 

mapas
50%

8
14 de septiembre 

del 2015
Organización de material

Organización de material 

para realización del taller 
60 Material 100%



9
15 de septiembre 

del 2015
Taller 

Taller de Prevención del 

reclutamiento y utilización 

de NNA

30

Registro 

fotografico

Asistencia

100%

Solo se puede realizar el 

taller con grado 11°, 

dado que los docentes de 

la institución requieren a 

los estudientes para 

actividades academicas. 

10
16 de septiembre 

del 2015
Analisis de mapas 

Analisis de mapas de 

riesgo
200

Analisis de 

mapas
50%

11
17 de septiembre 

del 2015
Analisis de mapas 

Analisis de mapas de 

riesgo
200

Analisis de 

mapas
50%

12
18 de septiembre 

del 2015
Evaluación de impacto

Realización de la 

evaluación de impacto del 

proyecto 

200 Evaluación 100%



13
21 de septiembre 

del 2015

Entrega de propuesta en 

Circasia

Entrega de propuesta para 

la realización del taller 

sobre prevención del 

reclutamiento y utilizacion 

de NNA

1 200 Propuesta 100%

El coordinador de la 

institución eductiva no 

recibe propuesta, 

aludiendo que se debe 

entregar una 

documentación personal 

14
23 de septiembre 

del 2015

Entrega de propuesta en 

algunos colegios de 

Armenia

Entrega de propuesta para 

la realización del taller 

sobre prevención del 

reclutamiento y utilizacion 

de NNA

1 240 Propuesta 100%

15
24 de septiembre 

del 2015

Correcciones evaluación 

de impacto 

Correcciones a la 

evaluacion de inpacto del 

proyecto 

120 Evaluación 100%

2365 39,41666667


