Memorias de Caélculo de Presupuesto +/- 50%

La tabla final de presupuesto inicial es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL +/-50%

= E VR. UNITARIO VALOR TOTAL
g DESCRIPCION UN 5 ($) ($)

1 |Desarrollo y Administracion del Proyecto $ 314.500.000
1.1 | Desarrollo de Ingenierias* GL| 1 $ 136.000.000 $ 136.000.000
1.2 | Maduracién del Proyecto* GL| 1 $ 63.750.000 $ 63.750.000
1.3 [ Proceso Precontractual* GL| 1 $ 42.500.000 $ 42.500.000
14 | Gestién Técnica y Admimistrativa Ejecucion Proyecto* | GL| 1 $ 63.750.000 $ 63.750.000
15 [ Gesti6n Cierre del Proyecto* GL| 1 $ 8.500.000 $ 8.500.000
2 |Compras $ 5.956.800.000
21 Intercambiador de Calor Gas-Gas UN| 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000
22 | Compresor - Condensador - Evaporador (Chiller) UN| 1 $ 5.456.800.000 $ 5.456.800.000
23 | Tuberias, Valwlas y Accesorios GL| 1 $ 200.000.000 $ 200.000.000
2.4 | Elementos de Instrumentacion y Control GL| 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000
3 |Ejecucion del Proyecto $ 733.810.813
31 | Montaje de Sistema de Refrigeracion de Gas Rico $ 675.549.847
311 Montaje Intercambiador de Calor Gas-Gas GL| 1 $58.111.829 $58.111.829
3.1.2|  Montaje Compresor, Condensador, Evaporador GL| 1 $ 348.670.972 $ 348.670.972
3.1.3|  Montaje Tuberias y Accesorios GL| 1 $232.447.315 $232.447.315
3.14]  Adecuacion y Obras civiles GL| 1 $ 36.319.732 $ 36.319.732
32 | Montaje de Lazos de Control $ 58.260.966
3.2.1| Lazos de Control Torre C1 GL| 1 $32.367.204 $ 32.367.204
3.2.2| Lazos de Control Torre C2 GL| 1 $ 25.893.763 $ 25.893.763
SUBTOTAL $ 7.005.110.813
ADMINISTRACION 13% $ 92.825.400
IMPREVISTOS 5% $ 334.530.541
UTILIDAD 5% $ 36.690.541
I.V.A. $ 958.958.487
TOTAL $8.428.115.781

La primera parte de la tabla “Desarrollo y Administracion del Proyecto” se calcul6 a partir de

la siguiente formula:

TIEMPO ESTIMADO EN MESES PARA LA TAREA * N° DE INGENIEROS REQUERIDOS * SALARIO DE ING

El tiempo estimado se obtuvo del Anexo 1
El nimero de ingenieros requeridos se estimd con consenso de expertos

El salario promedio de los ingenieros se estimo6 en $ 5.000.000, valor que se multiplicd por

1,70, factor de alineacion producto de parafiscales, dotacién y otros gastos.

La segunda parte de la tabla “Compras” se obtuvo a partir de cotizaciones de proyectos
similares, cotizaciones que fueron revisadas por expertos para estimar un valor adecuado

para el presente proyecto.




La tercera parte de la tabla “Ejecucion del Proyecto” se calcul6 estimando el nimero de dias
requeridos para la actividad (tomados del anexo 1) y multiplicando ese nimero de dias por
un costo directo, este costo directo se estimd por para cada actividad segun requiriera
cuadrilla(s) de trabajo, actividades de excavacion o relleno, grouting o construccion de

concreto:

3.1.1 Montaje Intercambiador de Calor Gas-Gas

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOC%'RECTO CD*CANT
A |CUADRILLA DIA 45 |$ 1.291.374|$ 58.111.829
| VALOR TOTAL |$  58.111.829
3.1.2 Montaje Compresor, Condensador, Evaporador
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOC%RECTO CD*CANT
A [CUADRILLA DIA 90 |$ 3.874.122 | $ 348.670.972

VALOR TOTAL

|$ 348.670.972

3.1.3 Montaje Tuberias y Accesorios

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOCDE;RECTO CD*CANT
A |CUADRILLA DIA 90 |$ 2582748 | $ 232.447.315

VALOR TOTAL

|$ 232.447.315

3.1.4 Adecuacién y Obras civiles

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOCDD'RECTO CD*CANT
B |EXCAVAR Y RELLENAR M3 30 | $ 159.034 | $ 4.771.030
E |GROUTING M3 6 |$ 3.000.000 (% 18.000.000
C |CONSTRUCION DE CONCRETO M3 20 |'$ 677.435|$ 13.548.701
VALOR TOTAL | $ 36.319.732
3.2.1 Lazos de Control Torre C1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOCDD'RECTO CD*CANT
D |CUADRILLA DIA 25 |$ 1294688 | % 32.367.204
VALOR TOTAL |$ 32.367.204
3.2.2 Lazos de Control Torre C2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT COSTOCDE;RECTO CD*CANT
D |[CUADRILLA DIA 20 [$ 1.294.688 | $ 25.893.763
| VALOR TOTAL |$ 25.893.763

Los costos de las cuadrillas se estimaron de la siguiente manera:




CUADRILLA TUBERIA

UNIDAD: DIA CANTIDAD 1
EQUIPO CANTIDAD | TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR
UNID/DIA PARCIAL
(a) (b) (c) a*b/c
Transporte de personal 1 $120.000 1 $120.000
Maquina de soldar 1 $68.652 1 $68.652
Camion winche 1 $171.630 1 $171.630
Equipo de oxicorte. 1 $22.884 1 $22.884
Pulidora. 1 $11.442 1 $11.442
Herramientas menores 1 $22.884 1 $22.884
SUB-TOTAL (A)
$417.492
MATERIALES UNIDAD |PRECIO POR| CANTIDAD DE VALOR
UNIDAD MATERIAL PARCIAL
(d) (e) (d*e)
Consumibles GLB $57.210 4,0 $228.840
SUB-TOTAL (B)
$228.840
MANO DE OBRA CANTIDAD | BASICO/DIA | UNIDADES/DIA VALOR
PARCIAL
(L) (9) (h) F.P. |[f*g/h)*F.P.
Inspector HSE 0 $74.120 1] 1,70 $0
Soldador IA 1 $52.899 1 2,23 $117.965
Metalistas 6 $38.870 1 2,26 $527.077
SUB-TOTAL (C)
$645.042
OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR
TOTAL UNIDADES UNITARIO
(i) () (i/j)
SUB-TOTAL (D)
$0
E: COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $1.291.374
EXCAVACION Y RELLENO MANUAL
UNIDAD: M3 CANTIDAD: 1
EQUIPO CANTIDAD || TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR
UNID/DIA PARCIAL
(a) (b) (c) a*blc
Transporte de personal 1 $120.000 4,0 $30.000
Herramientas menores 1 $11.442 4,0 $2.861
SUB-TOTAL (A)
$32.861
MATERIALES UNIDAD |PRECIO POR| CANTIDAD DE VALOR
UNIDAD MATERIAL PARCIAL
(d) (e) (d*e)
Guantes. PR $16.019 0,0468 $ 750
Consumibles GLB $1.144 4,0000 $4.577
SUB-TOTAL (B)
$5.327
MANO DE OBRA CANTIDAD [ BASICO/DIA | UNIDADES/DIA VALOR
PARCIAL
f) (@) (h) F.P. |(f*g/h)*F.P.
Inspector HSE 0 $74.120 4,0 [ 1,70 $0
Capataz 1 $ 55.959 4,0 | 2,22 $31.057
Obreros 4 $38.870 4,0 | 2,31 $89.790
SUB-TOTAL (C)
$120.846,95
OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR
TOTAL UNIDADES UNITARIO
(i) () (i§)
SUB-TOTAL (D)
$0
E: COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $159.034




CONSTRUCION DE CONCRETO 3000 PSI

(i)

()

(i1j)

UNIDAD: M3 CANTIDAD 1
EQUIPO CANTIDAD || TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR
UNID/DIA PARCIAL
(a) (b) (c) a*bl/c
'T’ransporte de personal 1 $120.000 2,0 $60.000
Herramientas menores 1 $11.442 2,0 $5.721
SUB-TOTAL (A)
$65.721
MATERIALES UNIDAD |[PRECIO POR| CANTIDAD DE VALOR
UNIDAD MATERIAL PARCIAL
(d) (e) (d*e)
Guantes. PR $16.019 0,2000 $ 3.204
Cemento Ton $360.000 0,5050 $181.790
Arena Ton $92.409 0,7546 $69.732
Gravilla Ton $91.019 1,0404 $94.699
Consumibles GLB $10.298 2,0000 $20.596
SUB-TOTAL (B)
$370.020
MANO DE OBRA CANTIDAD (| BASICO/DIA [ UNIDADES/DIA VALOR
PARCIAL
(f) (g9) {h) F.P. |[[f*g/h)*F.P.
Inspector HSE 0 $74.120 2,0 1,70 $0
Capataz 1 $55.959 2,0 ( 2,22 $62.114]
Obreros 4 $38.870 2,0 2,31 $179.579
SUB-TOTAL (C)
$241.694
OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR
TOTAL UNIDADES UNITARIO
(i) ()] (ilj)
SUB-TOTAL (D)
$0
E: COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $677.435
CUADRILLA INSTRUMENTISTAS
UNIDAD: DIA CANTIDAD 1
EQUIPO CANTIDAD || TARIFA/DIA RENDIMIENTO VALOR
UNID/DIA PARCIAL
(a) (b) {c) a*blc
Transporte de personal 1 $120.000 1 $120.000
Maquinas 1 $68.652 1 $68.652
Camion 1 $171.630 1 $171.630
Herramientas menores 1 $22.884 1 $22.884
SUB-TOTAL (A)
$383.166
MATERIALES UNIDAD |PRECIO POR| CANTIDAD DE VALOR
UNIDAD MATERIAL PARCIAL
(d) (e) (d*e)
Consumibles GLB $57.210 5,0 $286.050
SUB-TOTAL (B)
$286.050
MANO DE OBRA CANTIDAD || BASICO/DIA UNIDADES/DIA VALOR
PARCIAL
()] (9) (h) F.P. [[f*g/h)*F.P.
Ingeniero Supervisor 1 $74.120 1] 1,70 $126.004
Instrumentista IA 2 $52.899 1 2,23 $235.930
Ayudante 3 $38.870 1 2,26 $263.539
SUB-TOTAL (C)
$625.472
OTROS CONCEPTOS VALOR CANTIDAD VALOR
TOTAL UNIDADES UNITARIO

SUB-TOTAL (D)
$0

E: COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

$1.294.688




