


Promoviendo un Desarrollo Saludable en la Fundación Santo Rey

Informe de Efectividad Pasantía IX

1° Semestre de 2014

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Marzo	Fortalecimiento relaciones sitio	4	4	100	88,33	55,00
		Preparación POA	1	1	100		
2	Abril	Talleres habilidades para la vida	17	22	129	87,50	149,00
		Talleres orientación vocacional	3	0	0		
3	Mayo	Talleres habilidades para la vida	17	13	76	84,21	158,50
		Talleres orientación vocacional	3	6	200		
4	Junio	Talleres habilidades para la vida	8	7	88	70,00	130,00
TOTAL					99,05	82,51	123,13

Descripción general de actividades:

ANEXO 1

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
<p>Este informe corresponde al trimestre comprendido entre el mes de marzo y junio, en el cual se observan las actividades ejecutadas durante este periodo en los estudiantes de la I.E. Gimnasio Santo Rey; en las gráficas se evidencia el cumplimiento de algunas de las actividades programadas dentro de período establecido, es importante mencionar que unas actividades se han visto en la necesidad de ser aplazadas por cuestiones institucionales para ser ejecutadas en el siguiente mes.</p> <p>Durante el primer semestre se abordaron un promedio de 123 estudiantes y se planearon 48 talleres, de los cuales se llevaron a cabo 48 actividades de forma oportuna.</p> <p>El tiempo que se implementó en el primer semestre del año 2014 fue en promedio de 20 horas semanales durante 16 semanas, es importante resaltar que de las horas semanales se descuenta los días festivos y días en los cuales la institución por motivos administrativos no labora con normalidad, así como la incapacidad que el pasante tuvo. En total se cumplieron 213 horas aproximadamente.</p>							

Realizó: Andrés Felipe Acosta Grisales

Fecha de Realización:

07-jun-14