


## Promoviendo un Desarrollo Saludable en la Fundación Santo Rey

### Informe de Efectividad Pasantía IX

2° Semestre de 2014

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



### Indicadores de Efectividad Proyectos de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Julio	Talleres habilidades para la vida	16	6	38	70,00	150,00
		Talleres orientación vocacional	3	0	0		
2	Agosto	Talleres habilidades para la vida	16	16	100	86,11	150,00
		Talleres orientación vocacional	2	0	0		
3	Septiembre	Talleres habilidades para la vida	16	15	94	73,75	150,00
		Talleres orientación vocacional	2	5	250		
4	Octubre	Talleres habilidades para la vida	14	25	179	125,00	150,00
		Talleres orientación vocacional	2	4	200		
TOTAL					107,48	88,72	150,00

Descripción general de actividades:

## ANEXO 1

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
<p>Este informe corresponde al segundo semestre académico del año 2014 comprendido entre el mes de julio y octubre, en el cual se observan las actividades ejecutadas durante este periodo en los estudiantes de la I.E. Gimnasio Santo Rey; en las gráficas se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas dentro del período establecido.</p> <p>Durante el segundo semestre se abordaron un promedio de 150 estudiantes. Se planearon 71 talleres, de los cuales se llevaron a cabo 71 actividades de forma oportuna.</p> <p>El tiempo que se implementó en el segundo semestre del año 2014 fue en promedio de 20 horas semanales durante 16 semanas, es importante resaltar que de las horas semanales se descuenta los días festivos y días en los cuales la institución por motivos administrativos no labora con normalidad, así como la incapacidad que el pasante tuvo. En total se cumplieron 249 horas aproximadamente.</p>							

**Realizó:** Andrés Felipe Acosta Grisales

**Fecha de Realización:**

14-nov-14